

Kollós István  
Balogh  
03

TÓTH ISTVÁN

vezérigazgató

**DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

2600, Vác

Kodály Zoltán út 3.

TÁRGY: 1. sz. támogatási okirat módosítás  
megküldéseIKTATÓSZÁM: KHVF/ 8336 -1 /2015-  
NFM

K-2015-KEOP-7.1.0/11.-0054012/308

ÜGYINTÉZŐ: Nagy Sándor

Tel.: +36 1 238 6640

**Tisztelt Kedvezményezett!**

Értesítjük, hogy az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott KEOP-7.1.0/11-2013-0035 azonosítószámú pályázatához kapcsolódó, 2014. május 6-án hatályba lépett Támogatási Okirat 1. számú módosítása elkészült és a Közreműködő Szervezet általi aláírása megtörtént.

A Támogatási Okirat módosítását 1 eredeti példányában e levél mellékleteként küldjük.

2015.03.09

Tisztelettel:

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
SZÁM: DMRV/39 - 2012/51 MIB-
ÉRKEZETT: DMRV-3867 / 2015. MARE 11.
ÜGYINTÉZŐ: RÁVÓCZI I.
IRATTARI TERVSZÁM:

Balla Krisztián  
főosztályvezető

Melléklet: Támogatási Okirat 1. számú módosításának megküldése 1 eredeti példányban





**TÓTH ISTVÁN**  
Vezérigazgató

**TÁRGY:** Támogatói Okirat 1. számú módosítása

**DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŪEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

2600, Vác  
Kodály Zoltán út 3.

**IKTATÓSZÁM:** KHVF/8336 -1, 2015-NFM  
K-2015-KEOP-7.1.0/11.-0054012/308

**ÜGYINTÉZŐ:** Nagy Sándor  
Tel.: +36 1 238 6640

**TISZTELT KEDVEZMÉNYEZETT!**

**1. Preambulum**

**DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** a 2011. évben meghirdetett „KEOP-7-1-0/11 – Derogációs vízi közmű projektek előkészítése” című pályázati kiírására beérkezett „**Szennyvíztisztító telep fejlesztése Vácon**” című, **KEOP-7.1.0/11-2013-0035** azonosító számú pályázata (továbbiakban: **Pályázat**) támogatásban részesült.

A 2014. május 6-án hatályba lépett Támogatói Okirat tárgya az „**Szennyvíztisztító telep fejlesztése Vácon**” című, a Projekt Adatlap és a Pályázat mellékleteiben rögzített projekt előkészítési tevékenység (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A 2014. május 6-án hatályba lépett Támogatói Okiratot az annak elválaszthatatlan részét képező **Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 4. pontja** alapján, a Szerződés megkötését követően bekövetkezett, alább ismertetett okokból módosítják.

**2. A módosítás kezdeményezése**

A Támogatói Okirat a Kedvezményezett módosításra irányuló kezdeményezésére, az ÁSZF 4.2. a) és c) pontjai alapján, a Támogatói Okiratban és az ÁSZF-ben foglalt előírások szerint módosul.

**3. A módosítás oka**

Kedvezményezett módosítási kérelmet nyújtott be melyben jelezte, hogy a projekt előreláthatóan 3 hónapot meghaladóan csúszni fog.



#### 4. Módosuló rendelkezések

##### 1. sz. melléklet

Költségkategória	Tevékenységek	2013	2014	Összesen
	Projektmenedzsment	0	6 150 000	6 150 000
	Közbeszerzés	0	6 150 000	6 150 000
	Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése	0	6 150 000	6 150 000
	Tervezés	0	39 990 000	39 990 000
	Tájékoztatás és nyilvánosság	0	3 075 000	3 075 000
	Egyéb	0	0	0
<b>Végösszeg</b>		<b>0</b>	<b>61 515 000</b>	<b>61 515 000</b>

##### 4. sz. melléklet

A projekt megvalósításának ütemterve	
Mérföldkő	Időpont
Megvalósíthatósági tanulmány, Költség-haszon elemzés	2015.01.15
Engedélyes tervek	2015.01.15
Jogerős engedélyek	2015.04.15
Megvalósításra vonatkozó közbeszerzési dokumentáció elkészítése	2015.04.29
Előkészítési projekt zárójelentésének benyújtása	2015.05.29

A Projekt megvalósításának tervezett napja a támogatási okirat alapján: 2015.04.29.

#### A módosítás során hatályba lépett rendelkezések:

##### 1. sz. melléklet

Költségkategória	Tevékenységek	2013	2014	2015	Összesen
	Projektmenedzsment	0	0	6 150 000	6 150 000
	Közbeszerzés	0	0	6 150 000	6 150 000
	Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése	0	0	6 150 000	6 150 000
	Tervezés	0	0	39 990 000	39 990 000
	Tájékoztatás és nyilvánosság	0	0	3 075 000	3 075 000
	Egyéb	0	0	0	0
<b>Végösszeg</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 515 000</b>	<b>61 515 000</b>



## 4. sz. melléklet

A projekt megvalósításának ütemterve	
Mérföldkő	Időpont
Megvalósíthatósági tanulmány, Költség-haszon elemzés	2015.07.10
Engedélyes tervek	2015.07.15
Jogerős engedélyek	2015.09.25
Megvalósításra vonatkozó közbeszerzési dokumentáció elkészítése	2015.09.30
Előkészítési projekt zárójelentésének benyújtása	2015.10.30

A Projekt megvalósításának tervezett napja a módosítási kérelem alapján: 2015.09.30.

## 5. Záró rendelkezések

Jelen Támogatói Okirat módosítás 3 oldalon és 3 db eredeti példányban készült.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a Projekt megvalósítása a módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen módosításban foglaltak szállítói szerződéseket is érintő pontjai alapján a szállítókkal kötött szerződések módosítását kezdeményezi.

Kedvezményezett tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a határidő módosítás hátrányosan befolyásolja az N+2/3 szabály teljesítését (magyarázat: a projektet finanszírozó alapon az N+2/3 szabály következtében Magyarország forrást veszíthet az időben nem megvalósuló lehívások miatt és ezzel a támogatási szerződéssel rendelkező projektek tervezett EU finanszírozásának egy részét az állam elveszítheti), úgy a Támogató a megítélt támogatást az elvesztett forrással arányosan egyoldalúan csökkentheti.

A Támogatói Okirat jelen módosítással nem érintett pontjai és mellékletei változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.

Budapest, 2015. március „09” „

Tisztelettel:

Balla Krisztián  
főosztályvezető



