

TÓTH ISTVÁN
vezérigazgató

**DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

2600 Vác
Kodály Zoltán út 3.

TÁRGY: Támogatói Okirat 2. számú
módosítása

IKTATÓSZÁM: KHVF/8336-~~7~~/2015-NFM
K-2015-KEOP-7.1.0/11.-0107964/308

ÜGYINTÉZŐ: Kovács Balázs
Tel.: +36 1 238 6551

TISZTELT KEDVEZMÉNYEZETT!

1. Preambulum

A **DMRV Zrt.** a 2011. évben meghirdetett „KEOP-7-1-0/11 – Derogációs vízi közmű projektek előkészítése” című pályázati kiírására beérkezett **„Szennyvíztisztító telep fejlesztése Vácon”** című, **KEOP-7.1.0/11-2013-0035** azonosító számú pályázata (továbbiakban: **Pályázat**) támogatásban részesült.

A 2014. május 6-án hatályba lépett Támogatói Okirat tárgya a **„Szennyvíztisztító telep fejlesztése Vácon”** című, a Projekt Adatlap és a Pályázat mellékleteiben rögzített projekt előkészítési tevékenység (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A 2014. május 6-án hatályba lépett Támogatói Okiratot az annak elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 4. pontja alapján, a Szerződés megkötését követően bekövetkezett, alább ismertetett okokból módosítják.

2. A módosítás kezdeményezése

A Támogatói Okirat a Kedvezményezett módosításra irányuló kezdeményezésére, az ÁSZF 4.2. a) és c) pontja alapján, a Támogatói Okiratban és az ÁSZF-ben foglalt előírások betartása mellett módosul.

3. A módosítás oka

A 69/2015. (III. 30.) Korm. rendelettel módosított 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 114/F. § (1) bekezdése alapján, ha a Kedvezményezett valamely projektem tekintetében szállítói finanszírozást választott, és az utolsó szállítói finanszírozású számlát – ideértve a szállítói előleggel történő elszámolást is – tartalmazó kifizetési igénylését várhatóan nem nyújtja be 2015. október 31-ig, köteles a Szerződés módosítását kezdeményezni.

A Kedvezményezett Rendeletnek megfelelő szerződésmódosítási kérelme 2015. október 26-án érkezett az Irányító Hatósághoz.

A Kedvezményezett kérelmében továbbá lemond a projektben keletkezett 445 000 Ft fel nem használt támogatási összegről.

4. Módosuló rendelkezések

1. sz. melléklet

Költségkategória	Tevékenységek	2013	2014	2015	Összesen
	Projektmenedzsment	0	0	6 150 000	6 150 000
	Közbeszerzés	0	0	6 150 000	6 150 000
	Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése	0	0	6 150 000	6 150 000
	Tervezés	0	0	39 990 000	39 990 000
	Tájékoztatás és nyilvánosság	0	0	3 075 000	3 075 000
	Egyéb	0	0	0	0
Végösszeg		0	0	61 515 000	61 515 000

4. sz. melléklet

A projekt megvalósításának ütemterve	
Mérföldkő	Időpont
Megvalósíthatósági tanulmány, Költség-haszon elemzés	2015.07.10
Engedélyes tervek	2015.07.15
Jogerős engedélyek	2015.09.25
Megvalósításra vonatkozó közbeszerzési dokumentáció elkészítése	2015.09.30
Előkészítési projekt zárójelentésének benyújtása	2015.10.30

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2015.09.30

Az előkészítési Munkák tekintetében szállítói kifizetésre az alábbi projektelemek kerültek meghatározásra:

- Projektmenedzsment
- Közbeszerzés
- Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése
- Tervezés
- Tájékoztatás és nyilvánosság

A módosítás során hatályba lépett rendelkezések:

1. sz. melléklet

Költségkategória	Tevékenységek	2013	2014	2015	Összesen
	Projektmenedzsment	0	0	6 100 000	6 100 000
	Közbeszerzés	0	0	6 100 000	6 100 000
	Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése	0	0	6 090 000	6 090 000
	Tervezés	0	0	39 780 000	39 780 000
	Tájékoztatás és nyilvánosság	0	0	3 000 000	3 000 000
	Egyéb	0	0	0	0
Végösszeg		0	0	61 070 000	61 070 000

4. sz. melléklet

A projekt megvalósításának ütemterve	
Mérföldkő	Időpont
Megvalósíthatósági tanulmány, Költség-haszon elemzés	2015.08.20
Engedélyes tervek	2015.09.10
Jogerős engedélyek	2015.12.16
Megvalósításra vonatkozó közbeszerzési dokumentáció elkészítése	2015.12.16
Előkészítési projekt zárójelentésének benyújtása	2015.12.20

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2015.12.16

Az előkészítési Munkák tekintetében szállítói kifizetésre az alábbi projektelemek kerültek meghatározásra:

- Közbeszerzés
- Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése

Az előkészítési Munkák tekintetében utófinanszírozásra az alábbi projektelemek kerültek meghatározásra:

- Tájékoztatás és nyilvánosság
- Projektmenedzsment
- Tervezés

A kedvezményezett jelen szerződés-módosítás hatályba lépését követően csak olyan utófinanszírozású számlát nyújthat be, amelyet legkésőbb 2015. december 31-ig kifizetett a szállító, vagy a kedvezményezettel szerződő más fél részére.

Az elszámolás részeként benyújtott, ezen feltételnek nem megfelelő számlák szállító részére történő kifizetése a kedvezményezett felelőssége, azok támogatásból már nem lesznek elszámolhatóak.

A Rendelet 114/F. § - 114/H. § alapján a Kedvezményezett csak olyan utófinanszírozású számlát nyújthat be az Irányító Hatósághoz, melyet az adott számlához kapcsolódó kifizetési kérelem benyújtásáig már kifizetett a szállító, vagy a Kedvezményezettrel szerződő más fél részére.

Kizárólag utófinanszírozással időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10 %-át, de legalább 100 ezer forintot.

5. Záró rendelkezések

Jelen Támogatói Okirat módosítás 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a Projekt megvalósítása a módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen módosításban foglaltak szállítói szerződéseket is érintő pontjai alapján a szállítókkal kötött szerződések módosítását kezdeményezi.

Ha Szerződés módosítása következtében a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítása is szükségessé válik, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés támogatási szerződésnek megfelelő módosítására nem kell alkalmazni a Rendelet 44. § (1) bekezdésében foglaltakat (a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosításával kapcsolatosan).

Kedvezményezett tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a határidő módosítás hátrányosan befolyásolja az N+2/3 szabály teljesítését (magyarázat: a projektet finanszírozó alapban az N+2/3 szabály következtében Magyarország forrást veszíthet az időben nem megvalósuló lehívások miatt és ezzel a támogatási szerződéssel rendelkező projektek tervezett




**KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI
OPERATÍV PROGRAMOKÉRT FELELŐS
HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG
KÖZMŰFEJLESZTÉSI ÉS
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
VÉGREHAJTÁSI FŐOSZTÁLY**

EU finanszírozásának egy részét az állam elveszítheti), úgy a Támogató a megítélt támogatást az elvesztett forrással arányosan egyoldalúan csökkentheti.

A Támogatói Okirat jelen módosítással nem érintett pontjai és mellékletei változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.

Budapest, 2015.11. 03.

Tisztelettel:



Kovács László
főosztályvezető

