

**KÖZBESZERZÉSI TERV 2016. ÉV (I. verzió)**

A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Eljárás megindításának tervezett időpontja
I. Árbeszerzés		
Üzemanyag beszerzés 2016 évre	KEF Portál	negyedévente
Földgáz beszerzés 2016-2017	Kbt. Második rész szerinti Nyílt eljárás	2016 május
Informatikai eszközök beszerzése	KEF Portál	2016 június
Villamos energia beszerzés 2016 évre	Kbt. Második rész szerinti Nyílt eljárás	2016 augusztus
HANA szervercsere kapcsolódó szoftverek	KEF Portál	2016 március
Vegyszerek beszerzése	Kbt. Második rész szerinti Nyílt eljárás	2016 szeptember
Önjáró csatornavizsgáló kamerarendszer (kamerás autó)	Kbt. Harmadik rész szerinti Nyílt eljárás	2016 április
Hálózati karbantartási anyagok beszerzése	Kbt. Második rész szerinti Nyílt eljárás	2016 április
Új hidegvíz mérők beszerzése	Kbt. Második rész szerinti Nyílt eljárás	2016 április

II. Építési Beruházás

Dunakeszi szennyvíztelephely szennyvíziszap hasznosításának fejlesztése KEHOP (KEOP-7.9.0 pályázat II. kivitelezési szakasza)	Kbt. Harmadik rész szerinti Nyílt eljárás	2016 szeptember
Váci szennyvíztelephely szennyvíziszap hasznosításának fejlesztése KEHOP (KEOP-7.9.0 pályázat II. kivitelezési szakasza)	Kbt. Harmadik rész szerinti Nyílt eljárás	2016 szeptember
Gödöllői szennyvíztelephely napenergia hasznosításának fejlesztése KEHOP (KEOP-7.9.0 pályázat II. kivitelezési szakasza)	Kbt. Harmadik rész szerinti Nyílt eljárás	2016 augusztus
Veresegyházi szennyvíztelephely napenergia hasznosításának fejlesztése KEHOP(KEOP-7.9.0 pályázat II. kivitelezési szakasza)	Kbt. Harmadik rész szerinti Nyílt eljárás	2016 augusztus
Szobi szennyvíztelephely napenergia hasznosításának fejlesztése KEHOP (KEOP-7.9.0 pályázat II. kivitelezési szakasza)	Kbt. Harmadik rész szerinti Nyílt eljárás	2016 augusztus
Balassagyarmati szennyvíztelephely napenergia hasznosításának fejlesztése KEHOP (KEOP-7.9.0 pályázat II. kivitelezési szakasza)	Kbt. Harmadik rész szerinti Nyílt eljárás	2016 augusztus
Vác szennyvíztelep fejlesztése, Szennyvíztelepek fejlesztése KEHOP (KEOP-7.1.0 pályázat II kivitelezési szakasza)	Kbt. Második rész szerinti Nyílt eljárás	2016 május
Szentendrei szennyvíztelep fejlesztése, Szennyvíztelepek fejlesztése KEHOP (KEOP-7.1.0 pályázat II kivitelezési szakasza)	Kbt. Második rész szerinti Nyílt eljárás	2016 május
Vác, Attila u - Farkasfalvy u. csatornaszétválasztás (terv+eng+kivitel)	Kbt. Harmadik rész szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás a Kbt. 115. § (1) szerint	2016 július

**KÖZBESZERZÉSI TERV 2016. ÉV (I. verzió)**

A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Eljárás megindításának tervezett időpontja
II. Építési Beruházás		
Fót NA 600-as csőbélése II. ütem	Kbt. Harmadik rész szerinti Nyílt eljárás	2016 május

III. Szolgáltatás megrendelés

Microsoft licenck beszerzése, bővítése+frissítési garancia	KEF Portál	2016 június
SAP BW bevezetés (Adattárház) II. ütem	KEF Portál	2016 április
Hana bevezetése	KEF Portál	2016 március
Folyószámla hitel biztosítása a DMRV Zrt. részére	Kbt. Második rész szerinti Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos a Kbt. 49. § (1) d) szerint	2016 április
Kútfúrás karbantartás és javítás	Kbt. Második rész szerinti Nyílt eljárás	2016 április
Műholdas alapú helykövető rendszer kialakítása és üzemeltetése	Kbt. Harmadik rész szerinti Nyílt eljárás	2016 április
Szennyvíziszap elszállítás	Kbt. Második rész szerinti Nyílt eljárás	2016 április

	BEOSZTÁS	NÉV	DÁTUM	ALÁÍRÁS
KÉSZÍTETTE/ MÓDOSÍTOTTA	Beszerezési koordinátor	Petri Ingrid Bernadett	2016. március 25.	
JÓVÁHAGYTA	Vezérigazgató	Tóth István	2016. március 30.	

Bossányi Attila
csoportvezető