

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Lakosok, Ingtalantulajdonosok!

A KEHOP-2.1.11-21-2022-00005 DMRV Zrt. kapacitásbővítő fejlesztések projekt, K (Dömös, Dunaparti ivóvízellátó gépház - I. átemelő közötti vezeték kapacitásbővítése) projektelem keretében végzett Dömös, Dunaparti gépház és I. átemelő közötti ivóvízvezeték kivitelezési munkálatai a végéhez közelednek.

A Dunán levonult árvízhelyzet következtében, a dömösi közterületek és útburkolatok végleges helyreállításának ütemezése az alábbiak szerint módosul:

- 2024.10.02.-2024.10.09: Dömös, Hősök tere
- 2024.10.09 - 2024.11.22: Dömös, Kossuth Lajos utca (Duna dűlő - Hősök tere közötti szakaszon)
- 2024.10.09. - 2024.10.23. Duna dűlő és Kálvin János utca között
- 2024.10.23. – 2024.11.06. Kálvin János utca és Petőfi tér között
- 2024.11.06. – 2024.11.22. Petőfi tér és Hősök tere között
- 2024.11.22.-2024.11.29: Dömös, Szent István utca és Duna utca

A tervezett munkavégzést az időjárási körülmények befolyásolhatják.

A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásokra lehet számítani.

A munkavégzés ideje alatt okozott esetleges kellemetlenségekkel kapcsolatban kérjük szíves megértésüket és türelmüket!

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
üzemeltető

Mészáros és Mészáros Zrt.
kivitelező

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Kohéziós Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE