



VIII/1. ütem talajvízszint-süllyesztés kiépítése 2022.07.20-ig  
VIII/2. ütem csatornaépítés várhatóan 2022.07.25-08.05.

hbcs építések várhatóan 2022.07.25-ig

VIII/1. ütem Ószapó utca csatornaépítése 2022.07.31-ig  
VIII/2. ütem Fülemlő utca - Pacsirta utca csatornaépítés várhatóan 2022.07.18-08.15.

VIII/3. ütem Fűzike utca Csiz utca - Fűzike utca 64. között várhatóan 2022.07.18.-31.

VIII/4. ütem Fűzike utca Viola utca - Fenyőszármány utca között várhatóan 2022.07.18.-08.10.

talajvízszint-süllyesztés előkészítés 2022.07.19.-31

N-1  
D<sub>talaj</sub>=1,36m  
H<sub>talaj</sub>=3,70m, H<sub>cs</sub>=6,2m  
Q<sub>talaj</sub>=3,70m<sup>3</sup>  
L=130,1m D90KPE

N-6  
D<sub>talaj</sub>=1,5m  
H<sub>talaj</sub>=4,29m  
V<sub>talaj</sub>=2,65m<sup>3</sup>  
Q<sub>talaj</sub>=3,70m, H<sub>cs</sub>=17,0m  
L=224,1m D90KPE

N-9  
D<sub>talaj</sub>=1,2m H<sub>talaj</sub>=3,02m  
V<sub>talaj</sub>=1,36m<sup>3</sup>  
Q<sub>talaj</sub>=3,50m, H<sub>cs</sub>=4,6m  
L=104,3m D90KPE

N-2  
D<sub>talaj</sub>=1,5m  
H<sub>talaj</sub>=4,78m  
V<sub>talaj</sub>=3,03m<sup>3</sup>  
Q<sub>talaj</sub>=4,60m, H<sub>cs</sub>=8,7m  
L=138,2m D90KPE

N-1  
D<sub>talaj</sub>=2,0m  
H<sub>talaj</sub>=5,12m  
V<sub>talaj</sub>=6,28m<sup>3</sup>  
Q<sub>talaj</sub>=6,70m, H<sub>cs</sub>=3,8m  
L=96,3m D110 KPE

N-8  
D<sub>talaj</sub>=1,5m H<sub>talaj</sub>=3,88m  
V<sub>talaj</sub>=2,65m<sup>3</sup>  
Q<sub>talaj</sub>=3,70m, H<sub>cs</sub>=0,5m  
L=326,6m D90KPE