
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2024. évi közbeszerzési terve

2. verzió

Közbeszerzés tárgya
Közbeszerzés

tervezett
mennyisége

Közbeszerzésre
irányadó eljárási

rend

Tervezett eljárás
fajtája

Eljárás
megindításának

tervezett időpontja

Szerződés
teljesítésének

várható időpontja

1.

A DMRV Zrt. 2024. évi publikált
közbeszerzési terve egy tervezet,
tekintettel arra, hogy a 2024-es üzleti
terv (a közbeszerzési terv ennek része)
a többségi Tulajdonos által még nem
került elfogadásra.

NR Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2024. január 2024. december

2. Microsoft Licenszek beszerzése

Szerver és
kliens oldali
működéshez
szükséges

Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2024. április 2024. június

3. Nyomtató flotta -nyomtatógép bérlet,
nyomatdíjak+üzemeltetés

96 db Canon
nyomtató
bérlet és
szoftverkövet
és 1 évre,
nyomtató
nyomatdíja
és TÜSZ

Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2024. május 2025. június

4. Gépjármű flotta kezelés

Gépjármű
flotta kezelés
(GPS,
munkagépek
állapota)

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2027. március



5. Házi szennyvízátemelők hibaelhárítás,
karbantartás

Napi
folyamatos
üzem/üzemb
iztonság
biztosítása
miatt

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. április 2024. december

6. Munkagép bérlése

Működéshez
szükséges
munkagép
igénybevétel
e

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. június 2025. június

7. Telephelyek közötti szennyvíziszap
szállítás

Telephelyek
közötti
szennyvízisz
ap szállítás

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Meghívásos
eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. április 2025. szeptember

8. Szakipari munkák végzése
Szakipari
munkák
végzése

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Meghívásos
eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. június 2025. szeptember

9. Kerítésépítés, Szentendre, Pap-szigeti
csáposkút

Hatósági
előírás
szerint a
csápos kút
telekosztáss
al kialakított
belső
védőterületé
nek (üzemi
terület)
bekerítése.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2024. július 2024. szeptember



10. Oracle -VMTR

Műszaki
támogató
rendszer
működéséhe
z szükséges
Oracle
licensz

Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2024. május 2025. május

11. Oracle - PDA

Leolvasói
diszpécser
rendszer
működéséhe
z szükséges
Oracle
licensz

Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2024. február 2025. február

12. Szivacsos mosás-vízminőség megfelelés

Távvezetéki
+ települési
törzshálózat
mechanikus
tisztítása

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. október 2025. december

13. Töltőanyag beszállítás

Kavics,
homok
szállítása
telephelyekr
e, talaj
stabilizáció.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. április 2025. július

14. Ivóvízmedencék karbantartása

Belső
falfelület
javítás,
zárkamra
karbantartás
egyedi
igények
alapján

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. május 2025. július

15. Vagyonértékelés

NYNVR
átadott ivóvíz
vagyonának
értékelése

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. április 2025. július



16. Galgaguta felhagyott szennyvíztisztító
telep rendezése

A
szennyvíztis
ztító telep
önkormányz
ati
visszaadása
előtti
szükséges
feladatok
elvégzése.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. május 2025. július

17. Ivóvíz csőtörések elhárításához kézi- és
gépi földmunka végzés

Ivóvíz
csőtörések
elhárításáho
z kézi-és
gépi
földmunka
végzés

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. május 2025. augusztus

18. Építési törmelék elszállítása
Építési
törmelék
elszállítása

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2025. május



19.
Göd, NA 300 vasút alatti átvezetések
cseréje (80 fm NA 300 KPE vezeték,
NA500 acél védőcső)

Szükséges
vasúti pálya
alatt haladó
acél vezeték
cseréje:
Sport utca:
kb. 30 m NA
300 acél
vezeték
cseréje KPE
vezetékre;
NA 500 acél
védőcső
cseréje;
Alagút utca:
kb. 50 m NA
300 acél
vezeték
cseréje KPE
vezetékre;
NA 500 acél
védőcső
cseréje;

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december



20.
Gödöllő, Bajcsy-Zsilinszky utca NA 250
ac. vezeték kiváltása (340 fm NA250
KPE vezeték)

Szükséges
Bajcsy-
Zsilinszky
utcában kb.
340 m
vezeték
cseréje NA
250 KPE
vezetékre. A
kiváltás
során kb. 32
db
bekötővezet
ék cseréje.
Tervezési
határnál
szükséges
figyelembe
venni, hogy
a Bajcsy-
Zsilinszky
utca és
Szilhát utca
kereszteződ
ésében
körforgalom
létesül
valamint a
Bajcsy-
Zsilinszky
utca-Petőfi
tér
találkozásán
ál kiváltásra
került a
vezeték
korábban. A
kivitelezés
idejére
szükséges
egy repülő
vezeték
kiépítése, a
vízellátás
biztosítására
. A felújítás

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december



az érintett
ingatlanok
folyamatos
és
biztonságos
vízellátása
szempontjáb
ól
szükséges.

21.

Gödöllő, Állomás út (Déli gépház -
Szabadság út) ivóvízvezeték
rekonstrukció (1030 fm NA 300 KPE
vezeték)

Szükséges:
kb. 1030 m
NA 300
azbesztceme
nt vezeték
kiváltása PN
16  bar KPE
vezetékre,
Szakasz
kezdete: Déli
vízműtelep
(5881 hrsz.)
gépházon
belül;

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december



22.

Gödöllő, Ady Endre sétány (Déli gépház
- Szabadság út) ivóvízvezeték
rekonstrukció ( 1050 fm NA 250 KPE
vezeték)

Szükséges:
kb. 1050 m
NA 250 KM-
PVC  és ac
cső cseréje
D280 PN16
bar KPE
vezetékre
(Ady Endre
sétány alatt
– út alatti
átvezetés –
100 m 110
KPE vezeték
átfúrása),
Ady Endre
sétány és a
Rákos-patak
alatti
átvezetésnél
védőcső
cseréje
szükséges,
csőtörésjelző
beépítésével
,

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december

23.

Vác, Budapesti főút 43-79. hsz. között
vezeték rekonstrukció ( 340 fm NA 80
KPE vezeték, 340 fm NA 200 KPE
vezeték, 340 fm NA 160 KPE vezeték)

Szükséges:
kb. 340 m
NA 80 a.c.
vezeték
cseréje KPE
minőségűre;
 kb. 340 m
NA 200 a.c.
vezeték
cseréje KPE
minőségűre;

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december



24. Göd, DN 300 acélvezetéken
szerelvények cseréje

NA 300-as
vezeték
aknáiban
lévő
tolózárak,
egyéb
szerelvények
ütemezett
cseréje
szükséges
az alábbi
helyszíneken
:
Rákóczi –
Gutenberg
utca sarok
(GDA223)
Rákóczi –
Mikes
Kelemen
utca sarok
(GDA96)

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december

25.
Vác, Hattyú utca vízvezeték
rekonstrukció ( 530 fm NA 110 KPE
vezeték)

Szükséges:
kb. 530 fm
NA80
öntöttvas
vezeték
cseréje D110
KPE
minőségű
vezetékre
kb. 55 db
bekötővezet
ék cseréje
D32 KPE
minőségű
vezetékre

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december



26.

Kosd, Székely utca (Ady Endre utca -
Gábor Áron köz között) ivóvízvezeték
rekonstrukció ( 280 fm NA 110 KPE
vezeték)

Szükséges:
Ady Endre
utca és
Gábor Áron
köz között
NA 100
azbesztceme
nt vezeték
cseréje D110
KPE
vezetékre
kb. 280 m
hosszban;
Tűzcsap:
TCS-7712:
Kosd,
Székely utca
123. előtt
Bekötések
száma: kb.
12 db
(javasolt D32
KPE
bekötővezet
ék építése,
vizsgálni
szükséges a
nyomáscsök
kentő
beépítését a
bekötésekhe
z)
Folyamatos
vízellátás
biztosítása
szükséges
(amennyiben
az új vezeték
nyomvonala
csak a
meglévő
vezeték
nyomvonalá
ban
vezethető).

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december



27. Verőce, vízműtelep gépészeti
rekonstrukció

4 db KSB
Multitec B
150/ 3-12.2
11.66 típusú
szivattyú
beszerzése
a gépházba.
Szívó/nyomó
oldali
csatlakozás:
DN250
 A szivattyúk
cseréjénél a
szükséges
gépészeti
elemeket is
szükséges
cserélni
(csővezeték,
tolózár,
visszacsapó
szelep,
hajtómű
stb.).

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2024. március 2024. december



28.

Vác, Görgey Artúr utca (posta park -
Szent Flórián utca) vezeték
rekonstrukció (190 fm NA 110 KPE
vezeték, 240 fm NA 200 KPE vezeték)

Posta park-
Kossuth utca
között: kb.
190 m
vezeték
cseréje NA
110 PN 16
bar KPE
vezetékre.
Kossuth
utca-Szent
Flórián utca
között: kb.
240 m NA
200 PN 16
bar KPE
vezetékre. A
kiváltás
során kb. 7
db
bekötővezet
ék cseréje
szükséges
KPE
vezetékre.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december



29. Gödöllő, Kotlán Sándor utca hálózat
fejlesztés ( 180 fm NA 110 KPE vezeték)

A vezeték
felbővítéséve
l, összekötés
megvalósítás
ával a
település
vízellátó
rendszeréne
k
üzembiztons
ága
jelentősen
növelhető,
vízellátás
stabilizálható
, a tűzivíz
ellátás
biztonságos
szinten
kielégíthető
lenne. A
tüzivíz
biztosítása
jogszabályi
kötelezettség
.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december



30.
Verőce, Aranyoskút településrész
vízellátása ( 1600 fm NA 110 KPE
vezeték)

A beruházás
során
kiépítendő
az ivóvíz
vezetékről
való
lecsatlakozá
ssal
ingatlanok
ivóvíz
ellátására
szolgáló DN
25 KPE
bekötővezet
ék. A
vezeték
építés során
szükséges
elzáró
szerelvények
valamint az
oltóvíz
biztosítására
FF KTB
tűzcsapok
beépítése.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december



31.

Gödöllő, Keleti vízbázis kutak bekötő-és
gyűjtővezetékének kiváltása ( 330 fm NA
110 KPE vezeték, 1190 fm NA 160 KPE
vezeték, 760 fm NA 200 KPE vezeték)

Szükséges:
A meglévő
rossz
állapotú kút
bekötő-és
gyűjtővezeté
k kiváltása
KPE
vezetékre.
Javasolt új
nyomvonal:
Kb. 2000 m
hosszban a
K2/M kúttól
indulva
(4184/2 hrsz)
a Besnyő
utca (4187
hrsz) –
Szabadság
út (4190/5
hrsz) – 0241
hrsz
(Tulajdonos:
Gödöllő
Város
Önkormányz
ata) – 0229
hrsz-ú út –
K5/M kút
(0226/6
hrsz), de
ettől eltérő
nyomvonal is
elfogadható.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december



32.
Visegrád, vízbázis és hozzá kapcsolódó
vízellátó hálózat rekonstrukció ( 400 fm
NA 160 KPE vezeték)

Szükséges:
gépházból
kimenő
vezeték
építése
(belső
átmérő min.
NA 150) kb.
400 m
hosszban, a
meglévő
vezeték új
nyomvonalo
n történő
kiváltása.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december

33. Dunakeszi, Pallag utca hálózat fejlesztés
( 140 fm NA 300 GÖV vezeték)

A terület két
oldali
betáplálásán
ak
biztosítása
érdekében
szükséges:
közel 140 m
DN 300 GÖV
vezeték
építése a
csatlakozási
pontokban
tolózár
beépítésével
;

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december

34.
Dunakeszi, vízműtelep - Újszőlő utca
között ivóvízvezeték rekonstrukciója (
900 fm NA 350 GÖV vezeték)

Megközelítől
eg 900 m NA
350 KM-
PVC, ac. és
acél vezeték
cseréje PN
16 baros
KPE/GÖV
vezetékre;

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december



35.
Fót-Mogyoród, NA 200 azbesztcement
ivóvízvezeték kiváltása ( 1200 fm NA
200 KPE vezeték)

Mogyoród,
Lakókert
nyomásfokoz
ó gépház és
Mogyoród,
közigazgatás
i határán
meglévő NA
400
regionális
távvezeték
között kb.
1200 m DN
200 KPE
vezetékre
történő
kiváltás
szükséges,
PN16
nyomásfokoz
attal, mivel a
terület ellátó
medencéje a
Gödöllő,
regionális
medence
lesz (Tfszint.:
267,56 mBf);

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december

36.
Szentendre, Üstökös utca vezeték
rekonstrukció ( 140 fm NA 110 KPE
vezeték)

Az adott
szakaszon a
gyakoribb
meghibásod
ások
következtébe
n kb. 140 m
NA 100 acél
cső cseréje
NA 110 KPE
csőre. A
kiváltás
során
átépítendő
kb. 10 db
házi bekötés.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december



37. Szentendre, Othelló utca vezeték
kiváltása ( 110 fm NA 110 KPE vezeték)

A
magánterület
en haladó
NA 50 hga
vezeték
kiváltása
szükséges
KPE
minőségű
vezetékre.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december

38.
Pomáz, Dózsa György utca vezeték
rekonstrukció ( 560 fm NA 80 ac. cseréje
KPE vezetékre)

Az adott
szakaszon a
gyakoribb
meghibásod
ások
következtébe
n kb. 560 m
NA 80 ac.
cső cseréje
KPE csőre.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december

39.

Piliscsaba, Garancsi utca (Árok utca –
Garancs sétány között) ivóvíz vezeték
rekonstrukció ( 550 fm NA 200 KPE
vezeték)

Közel 550 m
NA 200 KM-
PVC vezeték
cseréje PN
16 baros
KPE
vezetékre.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december



40.

Szentendre, Vasúti villasor ivóvíz
vezeték rekonstrukció I. ütem ( 1155 fm
NA 110 KPE vezeték ütemezett cseréje
a rendelkezésre álló forrás erejéig)

 Dunakanyar
körút –
Árpád utca
körút között
a meglévő
NA 100 ac.
vezeték
cseréje D110
KPE
vezetékre
kb. 85 m
hosszban;
400/1. és
787. hrsz.
között NA
100 ac.
vezeték
cseréje D110
KPE
vezetékre
kb. 85 m
hosszban;
Szabadkai –
Kőzúzó utca
között NA
100 ac.
vezeték
cseréje D110
KPE
vezetékre
kb. 65 m
hosszban;
Acél – Aszú
utca között
NA 100 ac.
vezeték
cseréje D110
KPE
vezetékre
kb. 920 m
hosszban;

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december



41.
Leányfalu, Szentendre NA 400 acél
ivóvízvezeték kiváltása ( 1400 fm NA
400 KPE vezeték)

I. ütem:
Leányfalu
Önkormányz
ata a 2022-
es évben
tervezi a
Duna-parti
kerékpárút
felújítását az
Akácos út
valamint a
Határ út
között.
Szükséges a
vezeték
rekonstrukci
ója kb. 360
m hosszban
GÖV
vezetékre.
II. ütem:
Leányfalu és
Szentendre
településeke
n a korábbi
rekonstrukci
ó keretében
nem cserélt
szakaszok
kiváltása
szükséges.
1. szakasz:
Leányfalu,
Petőfi sétány
2629/2 és
2590 hrsz-ek
közötti
szakasz: kb.
510 m
hosszban
NA 400 acél
vezeték
cseréje GÖV
vezetékre.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december



42.
Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca
ivóvízvezeték rekonstrukció ( 400 fm NA
160 KPE vezeték)

 Kb. 400 m
NA 150
azbesztceme
nt vezeték
cseréje NA
160 KPE
vezetékre,
A kiváltás
során
átépítendő a
rá csatlakozó
házi
bekötések
(kb. 40 db)
és tűzcsap
cseréje.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december

43.
Csobánka, Erdő köz ivóvízellátó hálózat
fejlesztése ( 250 fm NA 110 KPE
vezeték)

Szükséges:
kb. 250m
NA110 KPE
minőségű
vezetékek
építése. A
fejlesztés
során az
érintett házi
bekötések
(kb. 5 db)
átkötése/cse
réje
szükséges.
1db FF KTB
tűzcsap
telepítése a
761/5 hrsz-ú
ingatlan elé.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december



44.
Üröm, nyomásfokozott övezet kialakítása
(160 fm NA 110 KPE vezeték + víztároló
építés)

Szükséges
Üröm, új
nyomásfokoz
ott zóna
kialakítása:
 a meglévő
Kállai úti
medence
mellé
szükséges +
50 m3 tároló
medence
építése
 meglévő
gépházban a
nyomásfokoz
ott zóna
kialakítása
miatt a
meglévő
szivattyúk
mellé 2+1
üzemrenddel
szivattyúk
beépítése
szükséges, a
gépház
bővítése
szükséges,
nyomásfokoz
ó akna
építése
szükséges
Napi
vízigény a
területen:
240 m3/d

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december



45.
Ipolydamásd, Fő út NA 250 KM-PVC
vezeték kiváltás II. ütem (200 fm NA250
KPE vezeték)

Szükséges
kb.200 m NA
250 átmérőjű
vezeték
kiváltása NA
250 KPE
minőségű
csőre
szerelvények
és tűzcsapok
cseréjével.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2024. március 2024. december

46.

Önkormányzati útépítés miatti vezeték
rekonstrukció: Szob, Somogyi Béla utca
vezeték rekonstrukció (100 fm NA 110
KPE vezeték)

Az adott
utcában kb.
100 m NA
100 ac
vezeték
kiváltása
szükséges
KPE
vezetékre. A
kiváltás
során a rá
csatlakozó
bekötések
(kb. 8 db)
cseréje is
szükséges.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2024. március 2024. december



47.

Balassagyarmat, Nyírjes településrész
ivóvíz hálózat rekonstrukció (ivóvíz
hálózat rekonstrukció: 2260 fm NA225
KPE vezeték, 205 fm NA 110 KPE
vezeték)

Szükséges
2260 m
D225 KPE
PE80 PN10
vezeték és
205 m D110
KPE PE80
PN10
vezeték
építése.
Szakasz
kezdete: A
vízmű belső
hálózatáról
Szakasz
vége: Nyírjes
településrész
.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december

48.
Bánk, NA 300 KM-PVC vezeték
rekonstrukciója (750 fm NA 300
KPE/GÖV vezeték)

Az adott
szakaszon
kb. 750 m
NA 300
átmérőjű
KM-PVC
vezeték
kiváltása/bél
elése
szükséges.
Ideiglenes
üzem
biztosítása
szükséges a
rekonstrukci
ó ideje alatt.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december



49. Patak, tároló bekötővezeték csere (560
fm NA 110 KPE vezeték)

Meglévő
vezeték
mellé
kiépíthető az
új D 110 PE
vezeték,
valamint kb.
560 m NA
100 acél
vezeték
kiváltás D
110 PE
csőre +
elzáró
szerelvény.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december

50.
Érsekvadkert település vízellátásának
fejlesztése (290 fm NA 160 KPE
vezeték)

Az Ipari Park
beruházásáb
an épülő
D160 KPE
vezeték
összekötése
a 1268. hrsz-
ú ingatlan
előtt húzódó
NA 100 KM-
PVC
vezetékkel.
Kiindulási
pont: 1268.
hrsz-ú
ingatlan előtti
tűzcsap
(TCS-853).
Tervezett
vezeték:
D160 KPE
vezeték kb.
290 m
hosszban.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december



51.
Nagymaros, Tégla utca vezeték
rekonstrukció (250 fm D200 KG-PVC
vezeték)

Nagymaros,
Tégla
utcában lévő
kb. 250 m
D200 KG-
PVC vezeték
rekonstrukci
ója
szükséges.
A munka
tervezést
igényel. A
rekonstrukci
ó ideje alatt
a szennyvíz
csatorna
üzemét
biztosítani
kell. Az
ideiglenes
üzem
szakaszos
kizárással,
átemeléssel,
ideiglenes
nyomóvezet
ék
fektetésével
oldható meg,
mely
ütemezhető
a munka
menete
szerint.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december



52.

Visegrád, Fő út (Vs-4 átemelő - Rákóczi
utca között) betonvezeték rekonstrukció
(30 fm D40 KG-PVC vezeték, 210 fm
D300 KG-PVC vezeték)

Visegrád, Fő
úton (Vs-4
átemelő –
Rákóczi utca
között)
szükséges:
- kb. 30 m
(Vs-4
átemelő – Fő
út között)
D40
betoncsatorn
a
rekonstrukci
ója KG-PVC
vezetékre,
- kb. 210 m
D30
betoncsatorn
a vezeték
rekonstrukci
ója
szükséges
KG-PVC
vezetékre.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december



53.
Vác, Hattyú utca szennyvízcsatorna
rekonstrukciója (530 fm D250 KG-PVC
vezeték)

Az adott
szakaszon a
gyakori
dugulások
miatt
szükséges
kb. 530 fm
DN250
kőagyag
vezeték
rekonstrukci
ója D250
KG-PVC SN-
8
anyagminős
égű
vezetékre.
Szükséges
továbbá a
beton aknák
felújítása/cse
réje és kb.
55 db
bekötővezet
ék cseréje.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december



54.
Verőce, Vasút sor szennyvízcsatorna
rekonstrukciója (160 fm D200 KG-PVC
vezeték)

Az adott
szakaszon a
gyakori
dugulások
miatt
szükséges
kb. 160 fm
NA200 KG-
PVC vezeték
rekonstrukci
ója KG-PVC
SN-8
anyagminős
égű
vezetékre.
Szükséges
továbbá a
beton aknák
felújítása/cse
réje és kb. 8
db
bekötővezet
ék
átkötése/cse
réje.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december

55.
Vác, Katona Lajos utca csatorna
rekonstrukciója (200 fm D200 KG-PVC
vezeték)

Szükséges a
Katona Lajos
utcában és a
Rév közben
kb. 200 fm
D200 KG-
PVC
csatorna
fektetése.
A munkáról
2007-ben
engedélyezé
si
tervdokumen
táció készült,
mely
aktualizálása
szükséges.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december



56.
Vácduka, Petőfi Sándor utca
csatornarekonstrukció (140 fm NA200
KG-PVC vezeték)

Szükséges
Vácduka,
Petőfi
Sándor
utcában kb.
140 fm
NA200 KG-
PVC
csatorna
nyílt árkos
cseréje,
valamint a
meglévő
bekötővezet
ékek
átkötése/cse
réje, továbbá
a meglévő
beton aknák
felújítása/cse
réje.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december



57.
Vác, Honvéd utca (Damjanich tér-Kosdi
utca között) vezeték rekonstrukciója (300
fm D300 KG-PVC vezeték)

Vác, Honvéd
utcában lévő
kb. 300 m
D300
kőagyag
vezeték
rekonstrukci
ója
szükséges.
A munka
tervezést
igényel. A
rekonstrukci
ó ideje alatt
a szennyvíz
csatorna
üzemét
biztosítani
kell. Az
ideiglenes
üzem
szakaszos
kizárással,
átemeléssel,
ideiglenes
nyomóvezet
ék
fektetésével
oldható meg,
mely
ütemezhető
a munka
menete
szerint.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december



58.
Dunakeszi Pavilon utca  betonvezeték
rekonstrukció (150 fm D300 KG-PVC
vezeték, 335 fm D400 vezeték)

Dunakeszi,
Pavilon
utcában
szükséges:
- kb. 150 m
D30
betoncsatorn
a vezeték
rekonstrukci
ója
szükséges
KG-PVC
vezetékre,
- kb. 335 m
D40
betoncsatorn
a vezeték
rekonstrukci
ója KG-PVC
vezetékre.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december

59.
Dunakeszi, A-0-0 csatorna érintett
szakaszának kiváltás I. ütem (940 fm
D400 KG-PVC vezeték)

Dunakeszi,
A-0-0
csatorna
érintett
szakaszának
kiváltás I.
ütem (940 fm
D400 KG-
PVC
vezeték)

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2024. március 2024. december

60. Dunakeszi A-0-0 csatornaszakasz
rekonstrukció II. ütem

80 fm D400
KG-PVC
vezeték.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december



61.
Göd, Petőfi utca betonvezeték
rekonstrukciója (170 fm NA500 KG-PVC
vezeték)

Göd, Petőfi
utcában lévő
kb. 170 m
betoncsatorn
a vezeték
rekonstrukci
ója
szükséges
NA500 KG-
PVC
vezetékre.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december

62.
Göd, Schweidel József utca
betonvezeték rekonstrukciója (320 fm
NA500 KG-PVC vezeték)

Göd,
Schweidel
József utca
betonvezeté
k
rekonstrukci
ója (320 fm
NA500 KG-
PVC
vezeték)

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december

63.
Dunakeszi, Szent István utca DN600
beton csatorna rekonstrukciója  (400 fm
D500 KG-PVC vezeték)

Kb. 400 fm
DN 500 KG-
PVC
szennyvízve
zeték
építése a
jelenleg
üzemelő
szennyvízve
zeték mellé a
4241 hrsz.-ú
ingatlan előtt
található
aknától a
Dunakeszi,
Szent István
utcai (RDksz
1/2)
szennyvízáte
melőig.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december



64.

Pomáz, Móricz Zsigmond utca (Dobó I. -
Kandó K. utca közötti) csatorna
rekonstrukciója (55 fm D300 KG-PVC
vezeték)

Szükséges
kb. 85 fm
NA300 KG-
PVC
csatorna
kiváltása,
továbbá a
meglévő
beton aknák
felújítása/cse
réje, illetve a
meglévő
bekötővezet
ékek
átkötése/cse
réje
szükséges.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2024. április 2024. december

65.
Pomáz, Móricz Zsigmond utca (14-20
házszám között). Csatornarekonstrukció
(85 fm D300 KG-PVC vezeték)

Szükséges a
Móricz
Zsigmond
utcában a
14-20
házszám
közötti kb. 85
m csatorna
szakasz
kiváltása, a
szükséges
tervezést,
engedélyezt
etést
követően.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2024. április 2024. december



66.

Pomáz, Bihari utca (Kubinyi Kálmán utca
- HÉV alatti átvezető szakasz) -
Csatornarekonstrukció (135 fm D200
KG-PVC vezeték)

Szükséges a
Bihari
utcában a
Kubinyi
Kálmán
utcától a
HÉV alatti
átvezetés
végéig
(Árpád
fejedelem
utca) kb. 135
m csatorna
szakasz
kiváltása, a
szükséges
tervezést,
engedélyezt
etést
követően.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2024. április 2024. december

67.
Tahitótfalu, Levendula utca vezeték
rekonstrukciója (235 fm D200 KG-PVC
vezeték)

Tahitótfalu,
Levendula
utcában lévő
kb. 235 m
D200
Uponor
vezeték
rekonstrukci
ója
szükséges.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2024. április 2024. december

68.
Szentendre, Pomázi út (Pipacs-Szatmári
utca között) vezeték rekonstrukció (160
fm D300 KG-PVC vezeték)

Szentendre,
Pomázi
utcában lévő
kb. 160 m
D30
betoncsatorn
a, DN250 UP
kiváltása
szükséges.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2024. április 2024. december



69.

Szentendre, Dózsa György út (Stromfeld
u. - Ipar u. között) D500 beton csatorna
rekonstrukciója (520 fm D500 beton
csatorna bélelése)

Szükséges
kb. 520 fm
D500 beton
csatorna
bélelése,
valamint a
meglévő
beton aknák
felújítása/cse
réje.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. április 2024. december

70.
Szentendre, Sas utca D300 beton
csatorna bélelése (160 fm D300 beton
csatorna bélelése)

A Sas
utcában (a
Nyár utca –
Szentlászlói
út között)
szükséges
kb. 160 fm
D300 beton
csatorna
bélelése.
Szükséges
továbbá a
meglévő
bekötővezet
ékek (13 db)
átkötése/cse
réje, továbbá
a meglévő
beton aknák
(6 db D1000
beton akna)
felújítása/cse
réje.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. április 2024. december



71.
Szentendre, Otelló utca
szennyvízcsatorna rekonstrukció (95 fm
D300 KG-PVC vezeték)

Az adott
szakaszon a
rossz
minőségű
csatorna
állapot miatt
szükséges
kb. 95 fm
DN300 beton
vezeték
rekonstrukci
ója KG-PVC
SN-8
anyagminős
égű
vezetékre.
Szükséges
továbbá a
beton aknák
felújítása/cse
réje.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2024. április 2024. december

72.
Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca kontrás
csatornaszakasz cseréje (110 fm D200
KG-PVC vezeték)

Szükséges
kb. 110 fm
D200 uponor
csatorna
rekonstrukci
ója, valamint
a meglévő
bekötővezet
ékek
átkötése/cse
réje, továbbá
a meglévő
beton aknák
felújítása/cse
réje.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2024. április 2024. december



73.

Szentendre, Vasúti villasor
(Csabagyöngye-Dunakanyar körút
között) vezeték rekonstrukciója I. ütem
(100 fm D500 betonvezeték bélelése)

Szentendre,
Vasúti
villasoron
lévő kb. 100
m D50
betonvezeté
k béleléssel
történő
rekonstrukci
ója
szükséges.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. április 2024. december

74. Csobánka, Petőfi u. - Béke u. csatorna
átkötése (55 fm D200 KG-PVC vezeték)

Szükséges
kb. 55 fm
D200 KG-
PVC
csatorna új
nyomvonalo
n történő
kiváltása.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2024. április 2024. december

75.
Szentendre, Ipar utca D500 beton
csatorna rekonstrukciója (600 fm D500
beton csatorna bélelése)

Szükséges
kb. 600 fm
D500 beton
csatorna
bélelése,
valamint a
meglévő
beton aknák
felújítása/cse
réje.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. április 2024. december



76. Érsekvadkert, szennyvíztisztító telep
levegőztető elemek cseréje

Szükséges a
levegőztető
elemek
komplett
cseréje,
valamint a
levegőztető
medence
takarítása.
Meglévő
levegőztető
rendszer: 20
db T-4
levegőztető
panel

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2024. március 2024. december

77.
Érsekvadkert szennyvíztisztító telep
iszapvíztelenítő présgép komplett
cseréje

A
szennyvíztis
ztító telepen
üzemelő
LIMUS LIM
3/a típusú
szalagprés
felülvizsgálat
a, majd
előzetes
üzemeltetői
egyeztetést
követően
szükséges a
szennyvíztis
ztító telep
paramétereih
ez és
technológiájá
hoz illő
présgép
terveztetése,
engedélyezt
etése,
beépítése.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2024. március 2024. december



78. Nőtincs, szennyvíztisztító telep légfúvók
cseréje

Szükséges a
szennyvíztis
ztító telep
paramétereih
ez és
technológiájá
hoz illő
légfúvók
terveztetése,
engedélyezt
etése,
beépítése.
Jelenlegi
típus: 3db
Robox SRB
45/2P tip., (P
= 11 kW, 405
m3/h) típusú
légfúvó.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2024. március 2024. december



79. Nőtincs, szennyvíztisztító telep gépi rács
komplett cseréje

Szükséges a
szennyvíztis
ztító telep
paramétereih
ez és
technológiájá
hoz illő gépi
rács
terveztetése,
engedélyezt
etése,
kiépítése.
Jelenlegi
berendezés
típusa:
Akvipatent
AP300 tip., 3
mm
résmérettel,
40 l/s
hidr.kapacitá
s, P = 0,75
kW, 10 mm
résméretű
megkerülő
kézi ráccsal.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2024. március 2024. december



80. Nőtincs, szennyvíztisztító telep
iszapvíztelenítő berendezés telepítése

Szükséges a
szennyvíztis
ztító telep
paramétereih
ez és
technológiájá
hoz illő
iszapvíztelen
ítő
berendezés
terveztetése,
engedélyezt
etése,
kiépítése. A
telep
hidraulikus
kapacitása:
420 m3/d, a
szerves
anyag
terhelhetősé
ge: 220 kg
BOI5/d.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2024. március 2024. december

81. 1 db Árokásó rakodó 1 db Árokásó
rakodó

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december

82. 2 db gumihevederes mini kotró
2 db
gumiheveder
es mini kotró

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december

83. 2 db fardarus önrakodó tehergépkocsi

2 db fardarus
önrakodó
tehergépkoc
si

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december



84. 2 db billenőplatójú tehergépkocsi

2 db
billenőplatójú
tehergépkoc
si

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december

85. Ultrahangos vízmérő, mérőcső
beszerzése

Ultrahangos
vízmérő,
mérőcső
beszerzése

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december

86. Tisztítószer beszerzés Tisztítószer
beszerzés

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december

87. Szivattyú alkatrészek beszerzése
Szivattyú
alkatrészek
beszerzése

Uniós eljárásrend

Dinamikus
beszerzési
rendszerben
történő beszerzés
lebonyolítása

2024. március 2026. december

88. 3,5t alatti gépjármű karbantartás
3,5t alatti
gépjármű
karbantartás

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2026. december

89.  GPS nyomkövető szolgáltatás
 GPS
nyomkövető
szolgáltatás

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Meghívásos
eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2026. december



90. Villamosenergia 2025

Tevékenysé
g ellátásához
szükséges
villamosener
gia
beszerzés
szabadpiacr
ól.

Uniós eljárásrend
Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2024. április 2025. december

91. Villamosenergia 2026

Tevékenysé
g ellátásához
szükséges
villamosener
gia
beszerzés
szabadpiacr
ól.

Uniós eljárásrend
Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2024. december 2026. december

92. Földgáz 2025 gázév

Tevékenysé
g ellátásához
szükséges
földgáz
beszerzés
szabadpiacr
ól.

Uniós eljárásrend
Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2024. április 2025. szeptember

93. Földgáz 2026 gázév

Tevékenysé
g ellátásához
szükséges
földgáz
beszerzés
szabadpiacr
ól.

Uniós eljárásrend
Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2024. szeptember 2026. szeptember

94. Üzemanyag 2024

Társaság
üzemanyagf
elhasználás
biztosítása

Uniós eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján
közvetlen
megrendelés

2024. január 2024. december

95. Vegyszer - Szennyvízkezelés 2024

Vegyszerbes
zerzés
szennyvízke
zeléshez

Uniós eljárásrend

Dinamikus
beszerzési
rendszer
létrehozása

2024. március 2026. december



96. Vegyszer - ivóvízkezelés 2024

Vegyszerbes
zerzés
ivóvízkezelé
shez

Uniós eljárásrend

Dinamikus
beszerzési
rendszerben
történő beszerzés
lebonyolítása

2024. március 2026. december

97. Vegyszer - nyersvízkezelés 2024

Ivóvíz
minőség
fenntartása
érdekében
szükséges
beszerzések.

Uniós eljárásrend

Dinamikus
beszerzési
rendszerben
történő beszerzés
lebonyolítása

2024. március 2026. december

98. Őrzés-Védelem, Vagyonvédelem

A társaság
tulajdonában
vagy
üzemeltetés
ében álló,
meghatározo
tt
ingatlanokon
élőerős
őrzés
biztosítása.

Uniós eljárásrend
Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2024. április 2027. december

99. Ivóvízmérő

Új vízmérők
beszerzése
vízmérő
csere
lebonyolítása
miatt

Uniós eljárásrend

Dinamikus
beszerzési
rendszerben
történő beszerzés
lebonyolítása

2024. április 2027. december

100. Ivóvízmérő alkatrész
Ivóvízmérő
alkatrész
beszerzése

Uniós eljárásrend

Dinamikus
beszerzési
rendszer
létrehozása

2024. május 2027. december

101. Biztosítás

Élet, baleset-
, egészség-,
vagyon
biztosítás,
KGFB, casco

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2024. április 2027. december



102. Szennyvíziszap Hasznosítás
Szennyvízisz
ap
Hasznosítás

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2024. április 2027. december

103. Zöldfelület karbantartás

Zöldnövényz
et
karbantartás
a, fák,
bokrok
kivágása,
irtása,
visszavágás
a

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2024. április 2027. december

104. Csőhálózati anyagok

Ivóvíz és
szennyvíz
hálózatokba
n építhető
termékek
beszerzése

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2024. április 2027. december

105. Csőhálózati anyagok DBR

ivóvíz és
szennyvíz
hálózatokba
építhető
termékek
beszerzése

Uniós eljárásrend

Dinamikus
beszerzési
rendszerben
történő beszerzés
lebonyolítása

2024. április 2027. december

106. Szennyvízszivattyú beszerzés

Szennyvízelv
ezetés
biztosításáho
z szükséges
szivattyú

Uniós eljárásrend

Dinamikus
beszerzési
rendszer
létrehozása

2024. április 2027. december

107. Ivóvízszivattyú beszerzés

Ivóvíz
szolgáltatás
biztosításáho
z szükséges
ivóvízszivatty
ú beszerzés

Uniós eljárásrend

Dinamikus
beszerzési
rendszer
létrehozása

2024. április 2027. december



108. Irányítástechnika PLC beszerzés

Irányítástech
nikai
rendszer
üzemeltetés
hez
szükséges
beszerzés

Uniós eljárásrend

Dinamikus
beszerzési
rendszer
létrehozása

2024. április 2027. december

109. Irányítástechnika beszerzés

Irányítástech
nikai
rendszer
üzemeltetés
éhez
szükséges
beszerzés

Uniós eljárásrend

Dinamikus
beszerzési
rendszer
létrehozása

2024. április 2027. december

110. Nagyértékű tárgyi eszközök (WOMA)

Közszolgálta
tási feladat
ellátásához
szükséges
tárgyi eszköz

Uniós eljárásrend

Dinamikus
beszerzési
rendszer
létrehozása

2024. április 2027. december

111. Gépjármű/Haszongépjármű  - lízing
Haszongépjá
rmű
beszerzés

Uniós eljárásrend

Dinamikus
beszerzési
rendszer
létrehozása

2024. április 2027. december

112. Gépjármű/Személygépjármű  - bérlet
Személygépj
ármű
beszerzés

Uniós eljárásrend

Dinamikus
beszerzési
rendszer
létrehozása

2024. április 2027. december

113. Ivóvízszivattyú javítás és felújítás

Ivóvíz
szolgáltatás
biztosításáho
z szükséges
ivóvízszivatty
ú javítása,
felújítása

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2024. április 2027. december



114. Szennyvízszivattyú javítás és felújítás

Szennyvíz
szolgáltatás
biztosításáho
z szükséges
szennyvízszi
vattyú
javítása,
felújítása

Uniós eljárásrend

Dinamikus
beszerzési
rendszer
létrehozása

2024. április 2027. december

115. Laborszolgáltatás - vízágazat

Közszolgálta
tási feladat
ellátásához
szükséges
beszerzés

Uniós eljárásrend

Dinamikus
beszerzési
rendszer
létrehozása

2024. április 2027. december

116. Laboreszköz - vízágazat

Közszolgálati
feladat
ellátásához
szükséges
tárgyi eszköz

Uniós eljárásrend

Dinamikus
beszerzési
rendszer
létrehozása

2024. április 2027. december

117. Laborszolgáltatás - szennyvízágazat

Közszolgálta
tási feladat
ellátásához
szükséges
beszerzés

Uniós eljárásrend

Dinamikus
beszerzési
rendszer
létrehozása

2024. április 2027. december

118. Laboreszközök - szennyvízágazat

Közszolgálta
tási feladat
ellátásához
szükséges
tárgyi eszköz

Uniós eljárásrend

Dinamikus
beszerzési
rendszer
létrehozása

2024. április 2027. december

119. Munkavédelem - munkavédelmi ruházat
és védőeszköz beszerzése

Munkavédel
mi ruházat
és
védőeszköz
beszerzése

Uniós eljárásrend

Dinamikus
beszerzési
rendszer
létrehozása

2024. április 2027. december



120. HM Currus víziközmű ellátása projekt
előkészítés

Gödöllő
településen
található
működési
engedéllyel
nem
rendelkező
kutak
üzembe
helyezéséhe
z, városi
hálózatra
rákötéséhez
és a
szennyvízhál
ózatra való
csatlakozásh
oz
szükséges
tervek
elkészítése
és
engedélyek
beszerzése.

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2024. április 2025. október

121.

"Az Ipoly vízgyűjtő szennyvíz-eredetű
terhelésének csökkentése többelemű
szennyvíztistzítási beruházások révén, új
eljárások feltárásával" - Interreg pályázat
- iszapvíztelenítő

Nógrád
szennyvíztis
ztító telep
iszapvíztelen
ítő
rendszeréne
k kiépítése

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2024. március 2026. október

122.

"Az Ipoly vízgyűjtő szennyvíz-eredetű
terhelésének csökkentése többelemű
szennyvíztistzítási beruházások révén, új
eljárások feltárásával" - Interreg pályázat
- elektromos energia biztosítása

Nógrád
szennyvíztis
ztító telep
elektromos
áramellátásá
nak a
rekonstrukci
ója

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2024. május 2026. október



123.

"Az Ipoly vízgyűjtő szennyvíz-eredetű
terhelésének csökkentése többelemű
szennyvíztisztítási beruházások révén, új
eljárások feltárásával" - Interreg pályázat
- műszaki ellenőr

Nógrád
szennyvíztis
ztító telep
iszapvíztelen
ítő
rendszeréne
k
kiépítéséhez
kapcsolódó
műszaki
ellenőri
feladatok

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2024. április 2026. október

124.

"Az Ipoly vízgyűjtő szennyvíz-eredetű
terhelésének csökkentése többelemű
szennyvíztisztítási beruházások révén, új
eljárások feltárásával" - Interreg pályázat
- PR

Nógrád
szennyvíztis
ztító telep
projektben
megvalósuló
fejlesztéséhe
z
kapcsolódód
PR feladatok

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2024. április 2026. október

125. Csőhálózatok karbantartása
Kötelező
vízházlózat
karbantartás

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2024. március 2024. december

126.

DMRV Zrt. teljes működési területén
építési beruházásokhoz,
közműfejlesztési munkákhoz kapcsolódó
munkaterület helyreállítási munkák
elvégzése

Építési
beruházások
hoz,
közműfejlesz
tési
munkákhoz
kapcsolódó
munkaterület
helyreállítási
munkák
elvégzése

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2024. április 2025. június



127. Szennyvíz elszállítás, gépi
csatornatisztítás, szippantás

Szennyvíz
elszállítás,
gépi
csatornatisztí
tás,
szippantás

Uniós eljárásrend Meghívásos
eljárás 2024. március 2025. szeptember

128. Épület karbantartás Épület
karbantartás Uniós eljárásrend Meghívásos

eljárás 2024. április 2025. szeptember

129. Takarítási szolgáltatás

Napi
működéshez
elengedhetet
len.

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2024. április 2026. december

130. Göd Samsung, ipari-innovációs
fejlesztési terület víziközmű fejlesztése

Göd
Samsung,
ipari-
innovációs
fejlesztési
terület
víziközmű
fejlesztése
(11800 fm
D200 KPE
vezeték)

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2024. március 2025. március



131.
Sződ település szennyvízének a Váci
szennyvíztisztító telepen történő
kezelése (tervezés és kivitelezés)

Sződ
település
szennyvíztis
ztító
telepének
megszünteté
se és a
jelenleg ide
érkező
szennyvíz
váci
szennyvíztis
ztító telepre
történő
eljuttatásáho
z szükséges
tervezői és
kivitelezői
feladatok

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2024. március 2024. június



132.

Szentendre 11.sz. főútvonal mentén
található vízvezetékek rekonstrukciói és
Duna Jobbparti Regionális Vízellátó
Rendszer egyéb ivóvíz rekonstrukciók -
előkészítés (tervezés+ingatlan)

Projekteleme
k:
- Szentendre
11. sz.
főútvonal
mentén
található
vízvezetékek
rekonstrukci
ói
- Solymár,
Várhegy
utcai
vízvezeték
rekonstrukci
ója
- Solymár,
Mátyás király
utcai
vízvezeték
rekonstrukci
ója
- Szentendre
Pap-szigeti
csáposkút
bekötővezet
ékének
rekonstrukci
ó
-
Pilisborosjen
ő, 11101-es
út
azbesztceme
nt vezeték
rekonstrukci
ója
- Tahi-
Leányfalu
regionális
vízbázison
kutak
villamos
működtető
szekrényeine
k cseréje

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2024. március 2025. június



előkészítésh
ez tartozó
közbeszerzé
si feladatok

133.
KEHOP-2.2.2-15-2020-00151  - „Göd-
Nevelek szennyvízelvezetése"
(tervezés+kivitelezés)

Göd-Nevelek
városrész
csatornázás
a

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2024. január 2024. június

134.
KEHOP-2.2.2-15-2020-00151  - „Göd-
Nevelek szennyvízelvezetése" PR
tevékenység

A projekthez
kapcsolódó
PR és
nyilvánosság
i feladatok
ellátása

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2024. január 2024. szeptember

135.
KIEFO/1025-6/2021-ITM_SZERZ Göd
Ipari park fejlesztése tervezés és
kivitelezés (ipari és ivóvíz)

Gödi ipari-
innovációs
fejlesztési
terület
infrastruktúra
fejlesztése

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2024. január 2024. március

136.
KIEFO/1025-6/2021-ITM_SZERZ Göd
Ipari park fejlesztése tervezés és
kivitelezés (szennyvíz)

Gödi ipari-
innovációs
fejlesztési
terület
infrastruktúra
fejlesztése

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2024. január 2024. március

137. KIEFO/1025-6/2021-ITM_SZERZ Göd
Ipari park fejlesztése PR tevékenység

Gödi ipari-
innovációs
fejlesztési
terület
infrastruktúra
fejlesztéséve
l kapcsolatos
PR
tevékenység
ek

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2024. március 2024. június



138.
KEHOP-2.1.11 - DMRV Zrt. Vízellátás
kapacitásbővítő fejlesztések 1. célterület
(kivitelezés)

Csömör, Fót,
Dunakeszi,
Szada,
Gödöllő,
Őrbottyán-
Csomád,
Vác,
Pilisborosjen
ő,
Szentendre,
Dömös,
Pilismarót,
Duna
Jobbparti
Regionális
Vízellátó
Rendszer
víztermelésé
nek,
vízellátásána
k
kapacitásbőv
ítő
fejlesztése
(II/I. ütem)

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2024. január 2024. szeptember

139.
KEHOP-2.1.11 - DMRV Zrt. Vízellátás
kapacitásbővítő fejlesztések 1. célterület
(PR tevékenység)

KEHOP-
2.1.11 -
DMRV Zrt.
Vízellátás
kapacitásbőv
ítő
fejlesztések
1.
célterülethez
kapcsolódó
tájékoztatási
feladatok

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2024. január 2024. december



140.

Duna Jobbparti Regionális
Szennyvízrendszer egyéb
szennyvízhálózati rekonstrukciók
(előkészítés+kivitelezés)

Projekteleme
k:
- Leányfalu
Kilátók út
közterületi
átemelő
átépítése
- Leányfalu
Akácos út
közterületi
átemelő
átépítése
- Szentendre
Pomáz
távvezeték
építése

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2024. január 2026. március

141.

Duna Jobbparti Regionális
Szennyvízrendszer egyéb
szennyvízhálózati rekonstrukciók - FIDIC
mérnök és műszaki ellenőr

Duna
Jobbparti
Regionális
Szennyvízre
ndszer
egyéb
szennyvízhál
ózati
rekonstrukci
ós
munkálatokh
oz
kapcsolódó
FIDIC
mérnöki és
műszaki
ellenőri
feladatok

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2024. február 2026. március

142. Villanymotorok javítása

Villanymotor
ok
tekercselése,
csapágyazás
a, javítása

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Meghívásos
eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. január 2024. december



143. 3,5t alatti gépjármű karbantartás
3,5t alatti
gépjármű
karbantartás

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Meghívásos
eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. január 2024. december

144.
Szentendre, Csabagyöngye utca
ivóvízvezeték rekonstrukció ( 320 fm NA
110 KPE vezeték)

Csabagyöng
ye utcában
NA 80
azbesztceme
nt vezeték
cseréje D110
KPE
vezetékre
kb. 320 m
hosszban.
TCS-10187:
Szentendre,
Csabagyöng
ye utca –
Otelló utca
sarok
Bekötések
száma: kb.
27 db

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2024. március 2024. december

145. EKEIDR EKEIDR Nemzeti
eljárásrend

Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2024. április 2025. január

146. DMRV Zrt. területén napelemes
kiserőmű létesítése

DMRV Zrt.
területén
napelemes
kiserőmű
létesítése

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2024. november 2025. szeptember


