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SZERZODESES MEGALLAPODAS

Regiondlis Vizmiivek napenergia hasznositisat célzo projekt megvalositisa (Napelem
FIDIC Sarga 2020)

amely létrejott egyrészrol a

Dunintili Regionalis Vizmii Zartkoriien Miikodé Részvénytirsasag
székhelye: 8600 Sidfok, Tanacshaz u. 7.

képviseli: Volencsik Zsolt Mihaly vezérigazgato
bankszdmlaszama:  10039007-00338398-00000024

cégjegyzékszama:  14-10-300050

addészdma: 11226002-2-14 )

mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendel$1),

DMRY Duna Menti Regionalis Vizmii Zartkoriien Miikodo Részvénytarsasag
székhelye: 2600 Vac, Kodaly Zoltan it 3.

képviseli: Virag Laszl6 vezérigazgato

bankszamlaszama:  10023002-00339193-00000031

cégjegyzékszama:  13-10-040189

addszama: 10863877-2-44

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendel62),

Eszakdunantili Vizmii Zartkoriien Miikodé Részvénytirsasag
székhelye: 2800 Tatabanya, Sarberek 100.

képviseli: Lérine Akos vezérigazgato
bankszamlaszama:  10036004-00341008-00000017
cégjegyzékszama:  11-10-00145

adészama: 11186748-2-11

mint Megrendelo6 (a tovabbiakban: Megrendel33),

ERV. Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek Zartkoriien Mitkodé Részvénytarsasag
székhelye: 3700 Kazincbarcika, Tardonai it 1.

képviseli: Lérine Akos vezérigazgato

bankszamlaszama:  10200139-27008623-00000000

cégjegyzékszama:  05-10-000123

addszama: 11069186-2-05

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendel64),

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zartkoriien miikodé Részvénytiarsasag
székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth L. utca 5.

képviseli: Bakondi Gyorgy Patrik vezérigazgatd
bankszamlaszdma:  10045002-00340708-00000017

cégjegyzékszama:  16-10-001558
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adOszama: 11265832-2-16
mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendel65),

a tovabbiakban egyiitt Megrendeld1-5 vagy Megrendelék

masrészrol a

HelioActive Rendszerintegrator Korlatolt Felelosségii Tarsasag (roviditett elnevezés:

HelioActive Kft.)
székhelye: 1119 Budapest, Hengermalom ut 6. C. lhaz. I. em. 36.
képviseli: Luda Ott6 ligyvezet6

bankszamlaszama: 10400494-50505355-50501005
cégjegyzékszama:  01-09-882286

adoszama: 13368632-2-43

mint Vallalkozé (a tovabbiakban: ., Vallalkozo™)

egyiittesen Felek Onalléan Fél kozott, az alulirgtt napon €s helyen az alébbi feltételeknek
megfelelden.

1. Preambulum

1.1.

1.2.

A Regiondlis vizmiivek a napenergia hasznositas megvalésitasaért Konzorcium a
KEHOP-5.1.3-17 Operativ Program ,, Megujulo alapu zélddram-termelés elGsegitése a
KEOP-7.9.0 konstrukcioban eldkészitett  villamosenergia termelé  rendszerek
telepitésével” targyu felhivasara KEHOP-5.1.3-17-2017-00002 azonosité szamon
regisztralt tamogatasi kérelmet nyujtott be, amelyet a Kérnyezeti €s Energiahatékonységi
Operativ Program Iranyito Hatosaga (a tovabbiakban: Tamogat6) 2018. februar 6-an kelt,
IKT-2018-106-11-00002499 iktatoszamu tamogaté levél szerint tamogatasban részesitett.
A Tamogat6 dontése alapjan a Konzorcium vissza nem téritend6 timogatasban részesiil.

A Konzorcium tagjai (Megrendelok) maguk koziil a 2017.04.05-én kelt ,,Konzorcmml
egyiittmitkodeési megallapodds tamogalasi kérelem benyijtdsdra” dokumentum alapjan a
DRV Zrt.-t valasztottdk a Konzorcium vezetdjévé. A IKT-2018-106-11-00006069
iktatdszamu tamogatasi szerzo6dés alapjan Konzorcium a |, Regiondlis Vizmiivek
napenergia hasznositasat célzo projekt megvalositdsa” cimi €s KEHOP-5.1.3-17-2017-
00002 azonosité szdmu, a tamogatasi kérelemben és annak mellékleteiben rogzitett
projekt (a tovabbiakban: Projekt) elszamolhato kéltségeinek a Kohézios Alapbdl és hazai
kozponti koltségvetési eldiranyzatbdl vissza nem téritendd tAmogatas formajaban torténd
finanszirozasaban részesiil.

Felek rogzitik, hogy Megrendel61l, mint a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL
térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti ajanlatkéré a Kbt. Masodik
Része, XV. Fejezete, 81. § (1) bekezdése szerinti nyilt (EKR azonositoszam:
EKR000762122020, TED azonositoszam: 2020/S 146-358343) kézbeszerzési eljarast
folytatott le ,, Regiondlis Vizmiivek napenergia hasznositdsat célzé projekt
megvalositasa” (Napelem FIDIC Sarga 2020) targyban. Ajanlatkéré a kozbeszerzési
eljaras eredményét tartalmazo irasbeli 6sszegezést 2021. januar 26. napjan kiildte meg az
ajanlattevok részére azzal, hogy a kdzbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozo lett. Mivel
a lefolytatott kdzbeszerzési eljards soran Ajanlatkérd a Vallalkozé ajanlatat fogadta el,
ennek megfelelden a Felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében a torvényes hataridén
beliil szerzodést kotnek a jelen Szerzédéses Megallapodas és a 7.3 pont szerint hozza
kapcsolodé mellékletek (egyiittesen: Szerzddés) feltételei szerint.




1.3. Felek rogzitik tovabba, hogy a szerzodés finanszirozasa a KEHOP-5.1.3-17-2017-00002
azonositoszama projektben az Eurdpai Unidé tamogatasaval, valamint a Megrendel6k
sajat forrasabol torténik.

1.4. A jelen SzerzGdésben feltiintetett személyes adatok kezelésére és védelmére (pl.
kapcsolattartd vonatkozasaban), a Felek az adatvédelmi jogszabalyokban (2011. évi
CXII torvény, Europai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérél és az ilyen
adatok szabad aramlasarol, valamint a 95/46/EK iranyelv hatalyon kiviil helyezésér6l -
GDPR) meghatarozott kvetelményeket az adatkezelés soran kételesek betartani.

2. A szerzodés tirgya, a felek kitelezettségei és nvilatkozatai

2.1. A Megrendelok a jelen Szerz6dés szerinti ,, Regiondlis Vizmiivek napenergia
hasznositasdt célzo projekt megvaldsitdsa™ (a tovabbiakban: Beruhazis) napelemes
rendszerek kivitelezését (a tovabbiakban: Létesitmény) kivanja megvalositani. A
Megrendelék megrendelik, a Vallalkozoé -pedig elvallalja a jelen Szerzédésben
meghatarozott épitési munkak teljes korii, a teljesitési hataridon beliili szerzédésszerii
elvégzését.

2.2. A jelen megallapodasban foglalt teljesitéssel érintett megrendeldi telephelyek:
8164 Balatonfokajar hrsz.: 0160/7
8600 Balatonszéplak-alsé/Zamardi hrsz.: 438/2, hrsz.: 438/4
8044 Kincsesbanya hrsz.: 03485, hrsz.: 90/7, hrsz.: 90/1, hrsz.: 91.
7700 Mohacs hrsz.: 3986/2, hrsz. 3937
8454 Nyirad hrsz.: 036/7
7623 Pécs-Uregpuszta hrsz.: 01568/1, hrsz.: 01561
8052 Rakhegy-Fehérvarcsurgé hrsz.: 023/15, hrsz.: 022, hrsz.: 023/16, hrsz.: 023/21.
2100 Godollo hrsz.: 013772
2112 Veresegyhaz hrsz.: 035/1
2510 Dorog hrsz.: 481/2, hrsz.: 481/1
2890 Tata hrsz.: 0204/1, hrsz.: 0204/2
3700 Kazincbarcika hrsz.: 2626/1, hrsz.: 2627/3
3170 Szécsény hrsz.: 0178
5300 Karcag hrsz.: 02151
4150 Piispokladany hrsz.: 0280/82
valamint a kiviteli tervezés soran vezeték épitéssel érintett helyrajzi szamok.

2.3. Megrendelok célja, hogy olyan napelemes rendszerek keriiljenek megépitésre, amik a

lehetd legmagasabb technoldgiai szinvonalat képviselik; biztositjdk az egyes helyszinek

g azonos technoldgiai szinvonalat és azok egységes online feliigyeleti és okosmérési
' rendszerét; az indikatorok teljesitésének mérhetdségét! A kiil6nboz6 ma ismert miiszaki
megoldasok a késobbi lizemeltethetdség szempontjabol eltérd koriilményeket teremtenek.

Megrendelok a Vallalkozo szamara lehetdvé teszik, hogy a KEOP-7.9.0 elokészitési
palyazatban elkésziilt és a kézbeszerzési eljaras soran kiadott indikativ tervektdl eltérjen,
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2.4.

2.5.

2.6.

alternativ, de az egyes helyszineken miiszaki megoldasokat alkalmazzon, mindezt annak
érdekében, hogy hatékonyabb és jobb napelemes rendszereket épitsen.

A FIDIC Sarga Koényv alkalmazasa lehetdvé teszi, hogy a Villalkozo véglegesitse az
altala alkalmazni kivant technoldégia figyelembevételével a KEOP-7.9.0 elokészitési
fazisban elkésziilt terveket, majd megszerezze az épitéshez sziikséges valamennyi
engedélyt, elvégezze a Kkivitelezést, lizembe helyezze a napelemes rendszereket, majd
azokat atadja a Megrendelok részére iizemeltetésre.

A Felek megallapodasa szerint a Vallalkozo koteles a Szerz6dés értelmében a
kivitelezéshez és az ilizemeltetéshez szilkséges terveket €s a Létesitményt
szerzOdésszerlien, teljes korlien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozd magyar el6irasoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai
allasanak megfelel6 mindségben, hataridoben egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni.
az ehhez sziikséges hatdsagi engedélyeket (ide nem értve az lizemeltetési engedélyt)
beszerezni, ill. valamennyi egyéb szerzddéses kotelezettségét szerzddésszerlien
teljesiteni. A Véllalkozd az el6bbi, a Létesitmény szerzédésszerli megvaldsitasara villalt
kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi
kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

A FIDIC Sarga konyv (Elektromos és gépészeti létesitményekhez, valamint vallalkozo
altal tervezett épitési és mémoki létesitményekhez, masodik, atdolgozott magyar nyelvi
kiadas, 2011. szeptember) szerinti megvalositasra tekintettel, Véllalkozénak a vallalkozoi
javaslataban foglalt miiszaki megoldést kell megvalésitania, figyelemmel ugyanakkor a
kivitelezéshez és az iizemeltetéshez sziikséges, Vallalkozé éltal elkészitett tervek alapjan
kiallitott kezel6i, lzemeltetéi, szakhatdsagi elirdsokban vagy hatosdgi engedélyben
foglalt esetleges eltérésekre. Amennyiben a megvalositashoz sziikséges kezeloi,
izemeltetdi, szakhatdsagi eldirasok vagy hatosagi engedély(ek) a Villalkozo vallalkozéi
javaslata alapjan elkészitett tervek miiszaki modositasat irjak el6, tigy a tervek és ezaltal a
megvalositandé muszaki megoldds is szerzédésmodositds €s 0j kozbeszerzési eljaras
lefolytatasa nélkiil modosithatoak abban az esetben, amennyiben a modositis nem
eredményezi a jelen szerz8dés 3.2. pontja szerinti Szerzédéses Ar megvaltozasat, a
modositott és az eredeti tervek alapjan megvalositandd Létesitmények kozott
egyértelmiien megallapithaté a miiszaki egyenértékiiség, valamint a modositds nem
valtoztat jelen szerzOdés altalanos jellegén, céljan és a megvalodsitandé Létesitmény
miszaki funkciojan.

Vallalkoz6 a Szerzédéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvélaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendeldk altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelosségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri. Vallalkoz6 a 3.2 pont szerinti arat ezen
informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva és az €pitési helyszin
ismeretében allapitotta meg. Vallalkozé a Létesitmény funkcidjanak, céljainak megfeleld,
valamint a rendeltetésszeri haszndlatdhoz ¢és a teljes kord, eldirt mindségi
kovetelményeknek megfeleld megjelenésii €s minbdségli megvalositasahoz sziikséges
tervezési €s kivitelezési munkakat kalkulalni tudta, és a miszaki és igényszintbeli
bizonytalansagokat is figyelembe vette.

A Megrendelok kotelesek a SzerzOdés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeiket
teljesiteni, ennek keretében az 1.2 pont szerinti k6z6sségi tamogatas, ill. adott esetben a
kapcsolodé valamennyi hazai tarsfinanszirozasi forras szabalyszerli igénybevételéhez
szitkséges intézkedéseket hatariddben megtenni. A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy
szamlainak kibocsatasa, ill. a Szerz6dés szerinti adatszolgaltatasai soran kételes




2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

megfelelni a k6zosségi tdmogatas ill. adott esetben a kapcsolodod hazai tarsfinanszirozas
terhére vald elszdmolasara vonatkozo specidlis kozosségi és hazai szabalyoknak.

. A Vallalkoz6 feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzédés

€s vagy annak mellékleteiben kiilén nem keriiltek nevesitésre, de a Szerzddés targyaban
megnevezett munkak megvaldsitasahoz, tovabba a Létesitmény szerzédésszeri
kivitelezéséhez és rendeltetésszerii hasznalatdhoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen
tevékenységek, folyamatok elvégzésére igénnyel a Vallalkozo nem élhet.

. Felek megallapodnak, hogy a Szerzddés targyat a Ptk. 6:28. § (2) bekezdése szerint

oszthatatlannak tekintik. Ezen rendelkezés akkor is irdnyad6. ha a szerzédés teljesitési
idészakaban a Szerz8dd Felek egyes részek 2.8. pont szerinti ideiglenes atvétele mellett
dontenek, feltéve. hogy az atadas-atvétel miiszaki feltételei fennallnak. gy ezen
ideiglenes atvételek semmilyen mértékben nem teszik a Szerzédés targyat oszthatova.

A Villalkozo koteles elvégezni valamennyi, az engedélyek beszerzésével kapcsolatos
feladatot. Az engedélyes a Megrendel61-5 lesz, a Villalkozé a Megrendel8k helyett és
neviikben, azok megbizasabodl jar el a kivitelezési munkak megvaldsitasahoz sziikséges
engedélyek beszerzése soran.

Felek a jelen Szerzodéses Megallapodasban nem hataroznak meg teljesitési szakaszokat.
Ugyanakkor a Megrendel61-5 egyes munkarészeket a teljesités elott ideiglenes jelleggel
jogosult atvenni, amennyiben a Vallalkozé6 az adott részt miiszaki atadas-atvétel
szempontjabol teljesnek és elkésziiltnek tekinti.

2.8.1. Az egyes munkarészek atadas-atvétele csupan lehetoség a szerzodé felek részérél,
de nem kotelezettség.

2.8.2. Az ilyen munkarészek tekintetében a Mémok altal leigazolt, sikeres Miiszaki
Atadas-Atvétel utan a Megrendel61-5 a miiszaki atadas-atvétellel érintett
munkarész(eke)t dllagmegédvasra visszabocsatja Vallalkozonak azzal, hogy azok
allagmegorzésének €s karbantartasanak kotelezettsége a Probaiizem végéig a
Vallalkozot terheli. Ezen id6szakban a karveszély viselése a Vaillalkozo
kizardlagos kotelezettsége.

2.8.3. A munkarészek atadas-atvétele egyik szerzodo fél szamara sem teheti terhesebbé
a teljesitést.

Megrendel61-5 szavatossagot vallal azért, hogy az altala a Vallalkozo rendelkezésére
bocsatott tervek, azok tovabbtervezése nem iitkdzik szerz6i jogi akadalyokba. Arra az
esetre, ha a Vaillalkozoval szemben ezen a cimen barmely harmadik személy a
kés6bbiekben mégis igényt érvényesitene, a Megrendel61-5 vallalja, hogy ezen igények
megtéritése aldl a Vallalkozo6t mentesiti.

Vallalkoz6 koteles a szerzodés targyat képezo beruhazast az ajanlatahoz csatolt szakmai
ajanlataban vallalt kdvetelményeknek megfeleléen megvaldsitani.

A szerzodés teljesitésére a Kbt. 138. § (1)-(4) bekezdései megfeleléen alkalmazando.




[\

13.

Felek rogzitik. hogy az alabbiak a Véllalkozo altal az ellenértéken kiviili szempontokra
tett ajanlati elemek. melyet a teljesités sordn a Vallalkozonak folyamatosan biztositania
kell sulyos szerzédésszegés terhe mellett:

1. értékelési részszempont: Jotallas teljes

\ e oh 36
rendszerre vonatkozoéan (max 36 honap)

2. értékelési  részszempont  tekintetében

Mészaros Lajos
bemutatott szakember neve: J

A felhivas 1I1.1.3) M2. b) pontja szerinti
szakember  tGbblettapasztalata  napelemes

N . h L, . 13000
kiserédmii telepitése soran a napelemes kiserémi
teljesitménye vonatkozasiban (kVA):
A szakember kamarai nyilvantartasi szama: ~'| 01-12004, 01-54624

3. értékelési részszempont tekintetében

Mészaros Lajos
bemutatott szakember neve: J

2.14.

2.15.

A felhivas II1.1.3) M2. a) pontja szerinti

szakember tébblettapasztalata épitési
engedéllyel rendelkez6 napelemes kiserdmi | 3000
tervezésében a napelemes kiserémii

teljesitménye vonatkozasaban (kVA):

A szakember kamarai nyilvantartasi szama: 01-12004, 01-54624

A szerz6dés teljesitésében kételes részt venni legalabb 1 {6 266/2013.(VIL. 11.) Korm.
rendelet [1. melléklet II. Szakma Epitészeti-miiszaki tervezés 27. pontja] szerinti ,,EN-
ME” jogosultsaggal és legalabb 1 f6 266/2013.(VIL 11.) Korm. rendelet [1. melléklet II.
Szakma Epitészeti-miiszaki tervezés 34. pontja] szerinti ,,V” jogosultsaggal rendelkez6
szakembernek. Vaillalkozé megerésiti, hogy jelen szerzodés hatalybalépésekor
rendelkezik a jelen pont szerinti szakemberekkel.

Villalkozonak a szerzodés megkotésekor rendelkeznie kell ISO 27001 és Security
Systems Division tevékenységre vonatkozé érvényes tanusitvannyal. Amennyiben
Vallalkoz6é nem rendelkezik ISO 27001 vagy Security Systems Division tevékenységre
vonatkozé érvényes tanusitvannyal, ugy Megrendelo jogosult a szerzodéskotéstol elallni.
A tanusitvanyok masolatai a szerzodés mellékletévé valnak.
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3. Ellenszolgiltatids Gsszege és fizetési feltételek

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

A Szerz6dés egydsszegii atalanyaras tipusu.

A Szerzédéses Ar netté 2 374 249 800 forint + Afa, azaz netté kettomillisrd-
haromszazhetvennégymillié-kettésziznegyvenkilencezer-nyolcsziz forint + Afa,
amely megegyezik a Vallalkozo, mint nyertes ajanlattev éltal a szerzodés megkotését
megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban megajanlott Egydsszegii Ajanlati Ar osszegével.

Az ad6 megfizetése az altalanos forgalmi adordl sz616 2007. évi CXXVII. térvény 142. §
(1) bekezdés b) pontja alapjan tn. forditott ad6zas szerint torténik. A Szerzédéses Arra
esd mindenkori AFA a hatalyos jogi szabalyoknak megfeleléen fizetendé. A tamogatas
szempontjabol elszamolhaté koltség mértékéig a Szerz6déses Amak 45,000000 %-a EU
és koltségvetési tamogatasbodl keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatarozott
tamogatasi intenzitds mértéke a mindenkor hatilyos Tamogatasi Szerz6dés alapjan
modosulhat).

A Villalkozé a Szerzédéses Ar fejében teljes kortien vallalkozik a Létesitmény
rendeltetésszerli megvalositasara, valamint az* egyéb szerzddéses kotelezettségek
teljesitésére. A Vallalkozé tudomésul veszi, hogy a Szerzédés Ar a Vallalkozé
szerz0déses kotelezettségeihez tartozd Osszes koltséget tartalmazza, fiiggetleniil azok
jellegétol.

Megrendeldk kijelentik, hogy Véllalkozonak szamlat az igazolt teljesitést kdvetGen a
teljesitéssel érintett Megrendel6hoz kell eljuttatnia, a szamlak kiegyenlitését nem
kizarélag Megrendel61 végzi.

Megrendelok a Kbt. 135. § (8) bekezdése értelmében az Egyisszegii Netté Ajdnlati
Atalinyir 30%-inak megfeleld mértékii eléleget nydjtanak a Vallalkozonak
eldlegbekérd benyujtasa ellenében. Az elSlegbekéroket Vallalkozénak Megrendel61-5
vonatkozasaban aranyosan kell benytjtania az adott Megrendel6 részére. A Vallalkozo az
eldlegekrol eldlegszamlakat allit ki és megkiildi az adott Megrendel6 részére, az utalasok
banki jovairasat kévetd 3 munkanapon beliil.

Az elbleg 6sszege az iizembehelyezésre vonatkozo végszamlakbol keriil levonasra.

Felek megallapodnak, hogy a Villalkoz6 részszamlak kidllitisira az alabbi Fizetési
Utemezés szerint jogosult telephelyenként kiilén-kiilon:

Valamennyi kiviteli terv Megrendel81-5 altali jovahagyésat kovetden Vallalkozo jogosult
az KEgyodsszegii Netté Ajinlati Atalanyar 30 %-ardl részszamlakat kiallitani
Megrendeldként aranyosan.

Valamennyi telephely vonatkozasaban az igazolt alapozas és szerkezetkész allapotot
kovetden Vallalkozé jogosult az Egydsszegii Netté Ajinlati Atalamyar 20 %-arol
részszamldakat kiallitani Megrendel6k felé telephelyenként aranyosan.

Valamennyi telephely vonatkozasaban a napelem panelek igazolt bekotését kovetden
Vallalkozo6 jogosult az Egyidsszegii Netté Ajanlati Atalanyar 5 %-ar6l részszamlakat
kiallitani Megrendeldk felé telephelyenként aranyosan.

Valamennyi telephely vonatkozdsiban az inverterek igazolt telqpitéSét és bekotését
kovetéen Vallalkoz6é jogosult az Egyodsszegii Netté Ajanlati Atalanyar S5 %-arol
részszamlakat kiallitani Megrendel6k felé telephelyenként aranyosan.

Valamennyi telephely vonatkozasaban az igazolt izembehelyezést kdvetben Vallalkozé
jogosult az Egyosszegii Nett6 Ajanlati Atalinyar 40 %-arol végszamlakat kiallitani
Megrendeldk fel€ telephelyenként aranyosan.
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3.8. Tartalékkeret: Megrendel6k tartalékkeretet nem biztositanak.

3.9. A 3.7. pontban meghatarozott fizetési iitemezés szerint kidllitott szamlak esetében a

3.10.

3.11.

Vallalkozo koteles minden egyes szamlajadhoz olyan tételes kimutatast késziteni.
amelybdl egyértelmlien megéallapithato, hogy az adott szamla az egyes helyszinek
tekintetében milyen (rész)teljesités ellenértékét foglalja magaban.

Villalkozo az ellenszolgaltatasra a Vallalkozo altali (rész)teljesitést, a Megrendel61-5 és
miiszaki ellendr altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan
helyesen kiallitott (rész)szamla alapjan jogosult. Megrendeld1-5 a kifizetéseket a Kbt.
135. § (1)-(3). (5) és (7) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben. a
272/2014. (XI1. 5.) Korm. rendelet vonatkozé rendelkezései és a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 30-32/B. §-aiban foglaltak szerint teljesiti. A Vallalkozé altal kibocsatandé
szamlara vonatkozé eldirasokat és a kifizetés rendjét a Kiilonds Feltételek tartalmazzak.
Késedelmes fizetés esetén Megrendel61-5 a Ptk. 6:155. §-aban foglalt rendelkezések
szerint késedelmi kamatot fizet. Az egyes rész-szamlak fizetési késedelme nem
eredményezi a Viallalkozo teljesitési hataridejének modositasat.

Vallalkozo a részszamlat, vagy végszamlat, a kiallitott teljesitésigazolas alapjan, magyar
forintban (HUF) allitja ki. A szamlak formajara és tartalmara a hatdlyos szamviteli
szabalyok rendelkezései iranyadoak. Az eloleg elszamolasara Vallalkozo a szamvitelrdl
sz6l6 2000. évi C. torvény €s az altalanos forgalmi adérdl szolo 2007. évi CXXVIL
térvény rendelkezési szerint jogosult.

Villalkoz6 tudomadsul veszi, hogy — amennyiben a Tadmogatasi Szerz6dés masképpen
nem rendelkezik — a szerzédésszerii teljesitést kovetéen kibocsatandé szadmlan a
szamvitelr6l szol6 2000. évi C. térvény 167. §-ban meghatarozott kételezé tartalmi
elemeken, tovabba az altalanos forgalmi adérol szolo 2007. évi CXXVIL torvény 169.,
valamint 171-172. §-aiban meghatarozottakon tal koteles feltiintetni nemzetkdzi
bankszamlaszama(ai)t (IBAN), a Projekt szamat (KEHOP-5.1.3-17-2017-00002), a
beszéllitdi szerz6dés szamat (ha van ilyen), valamint a teljesités jogcimét (a szerzodés
targya, valamint a szamlahoz kapcsolodé teljesités révid megnevezése).

Megrendel6l csak az alabbi megnevezéssel, illetve cimzéssel kiallitott vallalkozoi
szamléakat tudja befogadni:

Név: Dunantuli Regionalis Vizmii Zartkériien Miikodé Részvénytarsasag,

vagy roviditett elnevezéssel: DRV Zrt.

Cim: 8600 Siofok, Tanacshaz u. 7.
Postazasi cim: 8600 Siofok, Tanacshaz u. 7.

Megrendel62 csak az alabbi megnevezéssel, illetve cimzéssel kiallitott vallalkozoi
szamlakat tudja befogadni:

Név: DMRYV Duna Menti Regionalis Vizmii Zartkoriien Miltk6do Részvénytarsasag,
vagy réviditett elnevezéssel: DMRYV Zrt.

Cim: 2600 Vac, Kodaly Zoltan ut 3.

Postazasi cim: 2600 Vac, Kodaly Zoltan ut 3.

Megrendel§3 csak az alabbi megnevezéssel, illetve cimzéssel kiallitott vallalkozoi
szamlakat tudja befogadni:

Név: Eszakdunantili Vizmi Zartkorien Miiksdo Részvénytarsasag,
vagy roviditett elnevezéssel: EDV Zrt.
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3.12.

3.13.

Cim: 2800 Tatabanya, Sarberek 100.
Postazasi cim: 2800 Tatabanya. Sarberek 100.

Megrendel64 csak az alabbi megnevezéssel, illetve cimzéssel kiallitott vallalkozoi
szamldkat tudja befogadni:

Név: ERV. Eszakmagyarorszégi Regiondlis Vizmiivek Zartkérien Miksédo
Részvénytarsasag,

vagy roviditett elnevezéssel: ERV Zrt.

Cim: 3700 Kazincbarcika, Tardonai 1t 1.

Postazési cim: 3700 Kazincbarcika. Tardonai ut 1.

Megrendel65 csak az alabbi megnevezéssel. illetve cimzéssel kiallitott véllalkozdi
szamléakat tudja befogadni:

Név: Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek Zartkorien mitk6dé Részvénytarsasag,
Cim: 5000 Szolnok, Kossuth L. utca 5.
Postazasi cim: 5000 Szolnok, Kossuth L. utca 5.

Villalkoz6 nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével dsszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Vallalkozé a szerzddés
teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelok szamara
megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekr6l a Megrendeldket
haladéktalanul értesiti.

A kilfoldi adéilletoségti  Vallalkozé koteles a szerzodéshez arra vonatkozod
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatdsagtol a magyar adéhatosag
kodzvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kdzotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

Megrendeldk felhivjak Vallalkozo figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet
27. § (2) bekezdése alapjan a Vallalkozé az alvallalkozoval kotstt szerzodésben az
alvallalkoz6 teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzodés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-
10%-4t elérd biztositékot kithet ki.

4. A megvalésitds idétartama, teljesités hatarideje

4.1.

Megrendelok az eljarast megindito felhivasban tajékoztattak Eladot, hogy a targyi
kozbeszerzési eljarast a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes kozbeszerzési
eljarasként inditottak, tekintettel arra, hogy Megrendel6k timogatasiszerzodés-modositast
nyujtottak be. Jelen szerz6dés azon a napon lép hatalyba, amely napon a DRV Zrt.
hivatalosan értesiti Vallalkozot arrdl, hogy a szerzodés fedezete rendelkezésre all
(felfliggesztd feltétel). Amennyiben a szerz6dés megkotése idején a feltétel mar
bekovetkezett, a jelen pont szerinti értesitésre a szerz0dés megkotésével egyidejiileg keriil
SOT.

Amennyiben az 6sszegezés megkiildését kévetd 6 honapon beliil a tamogatasi szerzodés-
modositas aldirdsa nem térténik meg, uigy Felek a szerzodéskotéstol elallhatnak.
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4.3.

4.4.
4.5.

. A Vallalkozo a Létesitmény szerzédésszerii megvalositasat az Altaldnos Feltételek 8.1

Alcikkelye szerint megallapitott Kezdési 1doponttd]l szamitott 8 honapon beliil koteles
teljesiteni.

Hataridén beliil teljesit a Vallalkozd, amennyiben a probaiizem lejartat kovetdé miiszaki
atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasara a fenti hataridén belil sor keriil. A teljesitési
hatarid6 az esetleges probaiizem idétartamat is magaba foglalja. A probaiizem id6tartama
a hatdsagi engedélyekben meghatarozottak szerint alakul, amennyiben a hatosag
probaiizem lelolytatdsat irja el6.

Megrendel61-5 eldzetes, irasos hozzdjarulasaval Vallalkozo elételjesitésre jogosult.

Vallalkozénak a szerz6dés hatalyba lépésétdl szamitott 7 munkanapon beliil be kell
mutatnia Megrendel61-nek a gyarto altal visszaigazolt megrendelést a telepitéshez
sziikséges foegységek, a napelemek és az inverterek vonatkozasaban. A megrendeléstdl
szamitott legfeljebb 60 naptari napon beliil Véallalkozonak a telepités helyszinére kell
szallitania az altala megajanlott és a gyartd altal legyartott féegységeket (napelemek és
inverterek). A jelen pont szerinti kotelezettség sulyos szerzédésszegésnek mindsiil.

5. A szerzédést biztosité mellékkitelezetiségek

5.1

5.2

5.3.

5.4.

A Villalkoz6 a Szerz6dés szerinti barmely kotelezettségének neki felrohatd késedelmes
teljesitése esetén a késedelemmel érintett 3.2. pont szerinti ellenérték 1 %-a/naptari nap
Osszegnek megfeleld Osszegli késedelmi kdotbér fizetésére koteles a késedelemmel
érintett Megrendel6(k) részére. Késedelmi kétbér a 3.2. pont szerinti ellenérték 20 %-at
meghaladé mértékben nem érvényesithetd.

A Villalkoz6 a Szerzodés neki felrohaté meghiusuldsa (igy kiilonésen a Kiilonds
Feltételekkel kiegészitett Altalanos Feltételek 15.2. pontjaban foglalt okok barmelyike
kovetkeztében torténé Megrendelok altali felmondas) esetén teljesités elmaradasa
esetére kikotott kotbér fizetésére koteles. A kotbér mértéke a 3.2. pont szerinti
ellenérték 30 %-a.

A Vallalkozo a jelen Szerzodéses Megallapodas hatalybalépésével egyidejiileg koteles a
3.2 pont szerinti netté ellenérték 2 %-anak megfeleld Osszegii teljesitési biztositékot
nyujtani a Megrendel61-nek. A biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét a Kbt. 134. §
(6) bekezdés a) pontjaban meghatarozottak szerint lehet teljesiteni. A teljesitési
biztositéknak a miiszaki atadas-atvételi eljaras (valamennyi telephely vonatkozasaban)
eredményes lezarasaig kell érvényben lennie. A Szerzédés Vallalkozo Aaltali nem
teljesitése esetére Megrendeldl a teljesitési biztositék terhére szerz6désszegésbol eredd
igényeinek érvényesitése érdekében kielégitést kereshet. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének
megfeleléen a biztositék rendelkezésre allo osszege a Megrendeldl kovetelésének
kielégitésével csokken, mely esetben Vallalkoz6 nem koteles a biztositek jelen
szerz6désben meghatarozott mértékii folyamatos fenntartasara.

Vallalkozo a jotallas korében felmeriilo kotelezettségei teljesitésének biztositékaként
koteles jolteljesitési biztositékot nyujtani Megrendelol részére. A Vallalkozo a jotallasi
id6szak kezdetén (vallalkozasi szerzddés teljesitésének id6pontja) kételes a 3.2 pont
szerinti nett6 ellenérték 2 %-adnak megfeleld Gsszegii jolteljesitési biztositékot nyujtani a
Megrendel61-nek. A biztositék szolgaltatdsanak kotelezettségét a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontjaban meghatarozottak szerint lehet teljesiteni. A jolteljesitési
biztositéknak a sikeres miszaki atadas-atvétel napjatol szamitott 36! hénapos a teljes

! Villalkoz6 ajanlataban az 1. értékelési részszempontra tett megajanlas szerint kitdltendo!
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

rendszerre vonatkozo jotallasi kotelezettség idejére a Vallalkozd hibas teljesitésének
esetére kell fennallnia. A jdlteljesitési biztositék rendelkezésre allasat a Vallalkozonak a
szerzOdés jotallasi idoszakanak végéig kell biztositania. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének
megfeleléen a biztositék rendelkezésre allo Gsszege a Megrendel61 kovetelésének
kielégitésével csokken, mely esetben Vallalkozd nem koteles a biztositék jelen
szerzodésben meghatarozott mértékii folyamatos fenntartasara.

A Kbt. 134, § (2)3) bekezdés szerint el6irt biztositék rendelkezésre allo Osszege a
Megrendeld kovetelésének kielégitésével csdkken, nem irhatd elé a kovetelés kielégitése
esetére a Villalkozé szdméara a biztositék meghatarozott mértékii folyamatos
fenntartasara vonatkozé kotelezettség.

Vallalkoz6 a Kbt. 134. § (2)—(3) bekezdéseiben foglalt egyik biztositéki formérdl a
masikra attérhet. a biztositéknak azonban a szerzGdésben foglalt Gsszegnek ¢és
id6tartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

Vallalkozé valasztasa alapjan a teljesitési biztositék atfordulhat jolteljesitési biztositékka,
amennyiben a biztositék nytjtasa megfelel 5.4.-5.7. pont szerinti feltételeknek.

A garancia nyilatkozatnak feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozo
kotelezettségvallalast kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgalata nélklli fizetési
kotelezettségre, az alabbi minimalis tartalommal:

a) pontos hivatkozas a jelen szerzddésre,

b) azt, hogy a biztositék a Megrendel6 teljesitési kotelezettségei biztositékaul szolgal,
c) a Megrendeld, mint Kedvezményezett/Jogosult megjelolését,

d) a vallalt fizetési 6sszeget,

e) az érvényességi idejét,

f) nyilatkozatot, hogy feltétel nélkiili és visszavonhatatlan,

g) nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett elsé igénybejelentésére kifogas és vita
nélkiill a vallalt fizetési Osszeghataraig barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket az
igénybejelentést6l szamitott 5 (6t) banki napon beliil kifizetnek a Kedvezményezettnek
anélkiil, hogy a kovetelés alapjat vagy indokat bizonyitania kelljen. A biztositasi
szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénynek —
a biztositék jellegébsl adodo lehetdség szerint — ugyancsak tartalmaznia kell a fenti
adatokat.

Szerzédésszegésnek mindsiil minden olyan magatartds vagy mulasztas, amelynek soran
barmelyik Fél jogszabaly, illetve a szerzodés alapjan 6t terheld barmely kotelezettségének
teljesitését elmulasztja.

Vallalkozo teljes korii kartéritési felelosséggel tartozik a MegrendelSket Vallalkozo
szerzodésszegésével Gsszefliggésben vagy abbol eredden ért valamennyi karért, beleértve
a kozvetett, kovetkezményes karokat — igy kiiléndsen, de nem kizar6lag a helyettesités
tobbletkoltségeit és az elmaradt hasznot — is, fliggetlenil attdl, hogy az adott kar
bekdvetkezését a Vallalkozé a jelen szerzddés megkotésekor eldre lathatta-e. Szerz6dd
Felek kifejezetten régzitik, hogy a Vallalkozé altal jelen szerzddés alapjan teljesitett
munkak hibas teljesitésére visszavezetheté okbol a Megrendelok altal végzett
szolgaltatasi minGségcskkenéssel dsszefiiggésben Megrendel6knél felmeriild karokat is
koteles a Véllalkozo Megrendelok részére megtériteni.




6. A Vallalkozo altal nyuajtott jotallas

6.1. A Vallalkozo egységes jotallasi kotelezettsége a sikeres és hidnytalan miiszaki atadas-
atvétel napjatol szamitott 362 honap. A jotallasi id6szak a sikeres és hianytalan miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetd napon kezdddik. Esetleges javitas vagy kicserélés
esetén a jotallasi ido a javitott/kicserélt részre vonatkozoan Gjrakezdddik.

A napelemekre Villalkozé 123 év, az inverterekre 104 év jotallast vallal.

6.2. Vallalkozo jotall a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzddésszeri teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok. eljarasok alkalmassagaért és mindségéért
fuggetleniil attdl, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszeriien
bevont harmadik személy alkalmazza.

6.3. Vallalkozo, az altala felhasznalt, illetve beépitett anyagok, az alkalmazott technolégia €s
a kivitelez6i munka mindségéért teljes szavatossdggal tartozik.

~7. Egvéb rendelkezések

7.1. A Szerz6dés és a Felek kozotti kommunikéacio nyelve a magyar.

7.2. A Szerzidés teljesitésével, esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitasok) a
kommunikacio a résztvevd szervezetek kozott irasban, hivatalos aldirt levél, vagy fax
utjan torténhet.

Egyéb, a Szerzddés tartalmat, teljesitését vagy eldrehaladasat nem befolyasold esetben az
elektronikus kommunikacié (pl.: e-mail) elfogadott.

A Szerz6dés teljesitésével kapcsolatos ligyintézésre és képviseletre a Felek altal
felhatalmazott személyek:

Megrendel$1 részérol

név: Volencsik Zsolt Mihaly
cim: 8600 Siéfok Tanacshaz u. 7.
fax: -

telefonszam: +0684501011
e-mail: volencsik.zsolt@drv.hu

Megrendel62 részérdl

név: Nagyné Kiss Marianna

cim: 2600 Véac Kodaly Z. Gt 3.

fax: -

telefonszam: 06-20-746-6040; 06-27-511-558; 06-27-511-562
e-mail: nagyne.kissmarianna@dmrvzrt.hu

Megrendel$3 részérol

név: Papai Zoltan

cim: 2800, Tatabanya Sarberek 100.
| fax: -
' telefonszam: 36306322922
! e-mail: papai.zoltan@edvrt.hu

* Vallalkoz6 ajanlataban az 1. értékelési részszempontra tett megajanlas szerint kitsltends!
* Vallalkozé ajanlatanak megfeleléen.
4 Vallalkozo ajanlatanak megfelel6en.
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Megrendel$4 részérél

név: Hudak Jozsef és Prokai Béla

cim: 3700 Kazincbarcika, Tardonai ut 1.

fax: -

telefonszam: +36 30 820 4453; +36 30 227 1899

e-mail: Hudak.Jozsef@ervzrt.hu; Prokai.Bela@ervzrt.hu

Megrendel65 részérol

név: Asztalos Tamas

cim: 5000 Szolnok Kossuth Lajos 1t 5.
fax: -

telefonszam: +3620 347 9311.

e-mail: asztalos.tamas@trvzrt.hu

Vallalkoz6 részér6l

név: Luda Otté

cim: 1119 Budapest, Hengermalom 0t 6. C. lhaz. 1. em. 36.
fax: -

telefonszam: +36-70-708-6059

e-mail: info@helioactive.com

Az elektronikus Epitési Naploba bejegyzésre jogosultak:

Megrendeld1 részérol:
Név: Czipri Andras
Tel: +36303784985
NUJ szdm: 141829535

Megrendel52 részérdl:

Név: Nagyné Kiss Marianna

Tel: +36207466040; 0627511558; 0627511562
NUJ szam: 608714147

Megrendel63 részér6l:
Név: Papai Zoltan
Tel: +36306322922
NUJ szam: 849691465

Megrendel64 részérdl:
Név: Pintér Janos

Tel: +36 30 349 0840
NUJ szam: 805099397

Megrendel65 részérol:
Név: Asztalos Tamas
Tel: +3620 347 9311
NUIJ szam: 374270847

Vallalkozé részérdl:
Név: Luda Otté
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Tel: +36-70-708-6059
NUJ szam: 925412445

A jelen Szerzédéses Megdllapodasban nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott
kérdésekre vonatkozdan a Szerz6déses Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezd az
alabbiakban mellékelt dokumentumok az iranyaddk, amelyek a jelen Szerzédéses
Megallapodassal egyiitt a Szerz6dést alkotjak, igy egyiitt olvasanddk és értelmezenddk. A
dokumentumok kozétti ellentmondas esetén a sorrendben elébb allé dokumentum
rendelkezései megel6zik a sorban késébb allé dokumentum rendelkezéseit.

7.3.1 Az Ajanlati Nyilatkozat és Fiiggeléke

7.3.2 Kiegészitd tajékoztatas(ok) (amennyiben ilyenre sor kertilt)

7.3.3 Ajanlati felhivas és annak mddositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)

7.3.4 Dokumentacio 1. kétete (Utmutaté az ajanlattevknek, formanyomtatvanyok)
és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

7.3.5 Kiilonds Feltételek

7.3.6 Altalanos Feltételek (sdrga FIDIC: Uzemek, telepek és tervezés-épitési
projektek Szerzédéses Feltételei - Elektromos és gépészeti létesitményekhez
valamint vallalkozo dltal tervezett épitési és mérnoki lélesitményekhez,
mdsodik, dtdolgozott magyar nyelvii kiadas, 201 1. szeptember)

7.3.7 Dokumentacié III.; IV.; és V. kotetei és azok modositasa(i) (amennyiben
ilyenre sor kertilt)

7.3.8 Vallalkozd, mint nyertes ajanlattevo ajanlata

7.3.9 Kilfoldi addilletdségli Vallalkozé illetdsége szerinti adohatésagatol szarmazo
meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar addhatosag kozvetleniil
beszerezhet Vallalkozéra vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

A jelen Szerzédéses Megallapodasban hasznalt kifejezések jelentése a fenti 7.3.5 pont
szerinti Kilonds feltételek, illetve a 7.3.6 pont szerinti FIDIC Altalanos Feltételek
kifejezéseivel.

Villalkozé az elkészitett tervekkel kapcsolatos felhaszndlasi jogokat atruhazza
Megrendeldkre a szerzédésben meghatarozott dij ellenében (Szerzo6dés Megallapodas 3.2
pontja), igy az elkészitett tervekkel kapcsolatosan Megrendel61-5 korlatlan ¢és
kizarélagos felhasznalasi jogokat szerez.

Felek megallapodnak, hogy:

A Megrendelok a Szerzddést felmondhatjak, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a
szerzOdéstol elallhatnak, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositisa, amely esetében a Kbt. 141.
§ alapjan uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozo nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozé
személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eur6pai Unié Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabol eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis

18




7.7.

78.

7.9.

7.10.

d) amennyiben az irnyité hatosag, az Eurdpai Bizottsag, vagy az EUTAF megallapitja,
hogy Megrendelok a 272/2014. (XL5.) Korm. rendeletben meghatarozott
szabdlytalansagot kovetettek el és emiatt Megrendel6kkel szemben pénziigyi korrekcid
keriil kiszabasra, ami altal Megrendeldk a szerzédés pénziigyi fedezetének csokkenése
vagy elvondsa miatt a Szerz6dés teljesitésére képtelenné valnak.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy a 7.6. d) pontban meghatarozott Megrendel6i felmondas
esetében Megrendelok a szerz6dés megsziinésének idopontjat megel6zéen nyujtott
szolgéltatdis pénzbeni ellenértékét megtéritik. azonban Vallalkkozd a szerz6dés
felmondasaval okozott karnak és az elmaradt hasznanak megtéritését nem kovetelheti.

Felek megéllapodnak, hogy:

A Megrendeldk kotelesek a szerzddést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — att6]
elallni, ha a Szerzodés megkotését kdvetden jut tudomasukra, hogy a szerz6dd fél tekintetében
a kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

Felek megallapodnak, hogy: o

A Megrendeldként szerz6d6 fél jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani — ha
sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata
ellataséardl gondoskodni tudjon —, ha

a) a Villalkozoban kozvetetten vagy koézvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

Jelen szerz6dés modositasa a Kbt. 141. § elbirasai alapjan lehetséges.

Felek rogzitik, hogy jelen Szerzodés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) teljesiilése esetén, irasban
modosithato.

Felek rogzitik, hogy a Szerzodés — alakszerii szerz6désmodositas nélkiil — médosul az alabbi
esetekben:

a. Felek kozhiteles nyilvantartasban foglalt adatainak modosulasa esetén a nyilvantartasba
bejegyzés napjaval,

b. Felek kapcsolattartdira, teljesitésigazolé személyére vonatkozé adatok médosulasa esetén a
masik Félhez tett kozlés kézhezvételének napjaval,

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zéarja ki.

Felek rogzitik, hogy semmis a szerz6dés mddositasa, ha az arra iranyul, hogy a Vallalkozot
mentesitsék az olyan szerz6désszegés (illetve szerzb6désszegésbe esés) és annak
jogkovetkezményei - ide nem értve a felmondas vagy elallas joganak gyakorlasat - alkalmazasa
alol, amelyért felel6s (illetve felelds lenne), vagy amely arra iranyul, hogy Megrendel61-5
atvallaljon a Vallalkoz6t terhelé tébbletmunkakoltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a
szerz6dés alapjan a Vallalkozot terhelé kockazatokat. E kérben kijelenti Vallalkozo, hogy a
kockazatokat felmérte és azt a jelen szerzodésben foglalt ellenszolgaltatasban teljes koriien
érvényesitette.

A Villalkozo a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. §
(9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kdételes igénybe venni, valamint koteles a

’ -
lugli Diéra
Fp:aajcild. yitd

Fejlesztés Tervezdsi és Ir. Oszih




7.11.

7.12.

7.13.

teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhat6 be mas (ideértve
az atalakulas, egyesiilés. szétvalas itjan tortént jogutodlas eseteit is), ha a Vallalkozo e
szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel is
megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozoként szerz6dé
fél a kdzbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Villalkozo a jelen szerzodés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan alvéllalkozojat
bejelentette a Megrendel$1-5 felé, amely részt vesz a jelen Szerzodés teljesitésében, valamint -
ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg — a
bejelentéssel egyiitt benyujtotta az arra vonatkozé nyilatkozatat is, hogy az éltala igénybe venni
kivant alvéllalkozd nem all kizar6 okok hatalya alatt. Vallalkozé jelen bekezdés szerinti
nyilatkozata tartalmazza a szerz8dés teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozok megjeldlése
mellett a szerzédéses feladatok azon részét, melyek vonatkozasdban Vallalkozé az adott
alvéllalkozot igénybe veszi. Amennyiben a fenti nyilatkozatban foglaltakban valtozas
kovetkezik be a szerzddés teljesitése soran, Vallalkozd ezen valtozasrdl haladéktalanul koételes

" tajékoztatni a Megrendeld1-5-et, illetve annak képvisel6jét.

Felek rogzitik, hogy a fentiek szerinti bejelenté nyilatkozat nem mindésiil a jelen szerzodés 7.3
szerinti szerz6déses dokumentumnak.

A Villalkozo a szerz6dés teljesitésének idStartama alatt kteles a Megrendeld1-5-nek minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizaré okok
hatalya alatt.

A Villalkozo a jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a szolgaltatast maga
végezte volna, a jogosulatlanul igénybevett alvallalkozo tevékenységéért pedig kartéritési
felelosséggel tartozik, alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén felelds minden olyan
karért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be.

A jelen Szerzédésben vallalt munkékkal 6sszefiiggésben keletkezd szellemi alkotasok (pl.:
tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatdrozatlan idejii, kizarolagos és harmadik személynek
ellenszolgaltatas nélkiil atadhato felhasznalasi jogat Megrendel61-5 kiilon ellenszolgéiltatas
nélkiil szerzi meg. Megrendel61-5 ez alapjan jogosult barmely a szerz6dés alapjan elkésziilt
mil/alkotas atdolgozasara is. Ha a projektet Megrendel61-5 barmely okbol nem valésitja meg,
vagy részben valositja meg, akkor a szerzéi jogi védelem alé es6 mii/alkotas felhasznalasanak
jogat Megrendel61-5 a Tamogatora, vagy az altala megjelolt személyre ruhazza at. (Tamogato
neve: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kémyezeti ¢és Energiahatékonysagi Operativ
Programokért Felelgs Helyettes Allamtitkarsag és jogutodja, az Innovacios és Technol6giai
Minisztérium Kérnyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Programokért Felelds Helyettes
Allamtitkarsag)

Megrendelok a megkotésre keriild tamogatasi szerzodés vonatkozasaban a fenntarthatésag

érdekében intézkedéseket vallalnak, melyeket a Vallalkozonak a szerzdédés teljesitése soran
figyelembe kell vennie és lehetdség szerint minél szélesebb korben alkalmaznia kell. Ennek

megfelelden a Vallalkozo koteles tamogatni a Megrendelok fenntarthatosagi vallalasainak
teljestilését.

- Vallalkozé a Iétesités, ¢épités ideiglenes helyigényét és hatasteriiletét a KEHOP
tamogatasnak megfeleléen az engedélyes tervnek megfelelden a leheté legteljesebb
mértékiire minimalizalja, a hulladékok gyijtését és elszallitasat mindenben a hatalyos
jogszabalyi és hatdsagi el6irasoknak megfeleléen végzi, a létrejovd 1étesitmény
koérnyezetében a forgalomnovekedést okozd utvonalakon terheléscsillapitd intézkedéseket
végez. Ennek értelmében legalabb az ideiglenes teriiletfoglalas minimalizalasa, az
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anyagszallitdsi utvonal optimalizalasa és a gondos Kkiviteli tervezés a zaj, por. pollen,
elhagyott hulladék stb. megeldzése érdekében kotelezd.

- A masodlagos alapanyagok (Ujrahasznositott hulladékbol létrehozott anyagok)
felhasznalasi aranyat — a gazdasagi ésszerliségig — a lehet legnagyobb mértékre kell
ndvelni a teljes alapanyag felhasznaldson beliil.

- A Megrendel§1-5-vel torténé kommunikacidban, és az egyes feladatok elvégzése soran az
elektronikus utat kell elényben részesitenie a Vallalkozénak. A szerzédés teljesitése soran
a dokumentalas elektronikus adathordozokon torténik, és csak a Felek altal elfogadott
utolsd verziok keriilnek kinyomtatasra.

Megrendel61-5 a fenti eldirdsok betartdsat a szerz6dés teljesitése soran személyesen,

fokozottan és folyamatosan ellendrizni fogja, kiilonos tekintettel a kapcsolattartas és az egyes, a

szerz6deés teljesitése alatt keletkez6 dokumentumok ataddsa soran. Amennyiben a Vallalkozé

nem tartja be a jelen pontban meghatarozottakat, igy Megrendel61-5 felszélitja irasban, majd a

masodik irasbeli felszolitast kovetéen tovabbra is fennallé szerz6désszegés esetén Megrendeld
_ jogosult felmondani a szerz6dést vagy eldlini a szerzédéstol.

7.14. Vallalkoz6 jelen szerz6dés alairasaval nyilatkozik arrél, hogy 2011. évi CXCVL. térvény 3.§
(1) bek. 1. a-c) pontokban meghatarozott atlathatd szervezetnek minésiil. Vallalkozo ezen
nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén arrdl haladéktalanul koételes a Megrendeloket
tajékoztatni. A valdtlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzodést a
Megrendelék felmondjdk vagy — ha a szerzddés teljesitésére még nem kerillt sor — a
szerzodéstd] elallnak. (368/2011. (XIL. 31.) Korm. rendelet 50.§ (1) bekezdés (la) pontja
alapjan).

7.15. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan a Vallalkozo6 kételezettséget vallal, hogy
legkésébb a szerzodéskotés idopontjara legalabb 50 millio Ft/karesemény és a projekt
idétartamara vonatkozé 400 millié Ft limitd All Risks projekt tipusa felel6sségbiztositasi
szerzodést kot vagy meglévo feleldsségbiztositasat kiterjeszti gy, hogy az kell6 fedezetet
nyujtson, s kiterjedjen a teljes szerz0dés szerinti kivitelezési munkakra.

7.16. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjan a Vallalkozo kotelezettséget vallal tovabba
arra, hogy legkésobb a szerzodéskotés idopontjara legalabb 10 millio Ft/karesemény és
legalabb 30 millic Ft/év limiti tervezoi felelGsségbiztositasi szerzodést két vagy meglévod
felelésségbiztositasat kiterjeszti ugy, hogy az kello fedezetet nyijtson, és kiterjedjen a teljes
szerzddés szerinti tervezési munkakra.

7.17. A Villalkozé jelen szerzodés alairasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsiil iizleti titoknak az
az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kiilén térvény kozérdekbol
elrendeli.

7.18. Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrol sz616 2011. évi LXVI. torvény 5. §
(5) bekezdése szerint az Allami Szémvevdszék — az Allami Szamvevészékrél sz616 2011. évi
LXVIL térvény 5. § (3){(4) bekezdés szerinti ellendrzési feladataival Osszefliggésben —
ellendrizheti az dllamhaztartas alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket és az allamhaztartas
alrendszereihez tartoz6 vagyont érint$ szerzodéseket a megrendelonél, a megrendelé nevében
vagy képviseletében eljard természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknal a
szerz6do feleknél, akik, illetve amelyek a szerz6dés teljesitéséért feleldsek, tovabba a szerzodés
teljesitésében kdzremitkodoknél.
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7.19. Felek kijelenik, hogy

— kelld felhatalmazassal ¢és jogkorrel rendelkeznek a jelen Szerzddés alairdsara ¢és

teljesitésére;

— ajelen Szerzédés alairasat az erre kijelolt vezetd, illetdleg a cég igazgatdsaga. vagy vezeto
testillete szabalyszeriien engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozd jogszabalyi

rendelkezéseknek:

a jelen Szerzédést a Fél nevében alairé személy megfeleld. a vonatkozo jogszabalyok altal
megkivant regisztralt aldirasi joggal rendelkezik, igy részérdl a megallapodas aldirasa €s
teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerz6dés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését,

melyben Félként szerepel.
7.20.

Fentiek bizonysagiul a Felek ezennel aldirjdk jelen Szerzédéses Megallapodast 7 eredeti
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Alairta és lepecsételte:

i
Volengsil 2801t Mhaly
Vezérigazgat6
Teljes koriien felhatalmazva és eljarva a
Dunantili Regionalis Vizmi Zrt. nevében.

MEGRENDELO3:
Alairta és lepecsételte:

= oAt Vizmi
Eszakdunantull Vizmu

Zartkorien MU

""""" Réczyanyvks
................ Flovoreriaananng,. LOrINCAKOS
/‘-/“\ vezérigazgatd

...........................................................

Teljes korilen felhatalmazva és eljarva a
Eszakdunantili Vizmii Zrt. nevében.

Alairta és le@fwhc:

/

irag Laszlo
Vezérigazgato

Teljes koriien felhatalmazva és eljarva a DMRV
Duna Menti Regionalis Vizmi Zrt. nevében.

[
Kelt Uo.(..!. 2o2d., 93, 09
ERV. Eszakmagyarorszagi Regionalis \iizr.*:i,;v;.n
ZartkorGen Midkodo Reszvénytarsasas
3700 Kazincharcika, Taroenal ut -
Cégjegyzékszan 05-10-0001 25
= 3
MEGRENDELO4:

Alairta és lepecsételte:

Lérinc Akos
Vezérigazgato

Teljes kortien felhatalmazva és eljarva a ERV.
Eszakmagyarorszagi Regiondlis Vizmiivek
Zrt. nevében.
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MEGRENDELOS5:
Alairta és lepecsételte:

9

Bakondi Gyorgy Patrik
Vezérigazgato

Teljes kortien felhatalmazva és eljarva a

Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek Zrt. nevében.

Kelt . Pudapet, 202008 o ...
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2. KOTET
3. FEJEZET
KULONOS FELTETELEK




KULONOS FELTETELEK

A jelen Kiilonss Feltételek moddositasokat és kiegészitéseket hatdroznak meg az Altalanos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikotések modositasok, kiegészitések
megvaltoztatjak az Altalanos Feltételekben foglaltakat és kiilonbozéség vagy ellentmondas
esetén az ebben a Kiilongs Feltételekben foglalt kikstések az iranyadok.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK
1. Altalinos eléirasok

1.1 Meghatarozdsek
Az alabbi bekezdések torlendoek és az aldbbival helyettesitendo:

1.1.1.1 A Szerzédés jelenti a SzerzOdéses Megéllapodést, -valamint a Szerzddéses
Megallapodas 7.3 pontjdban rogzitett, annak elvalaszthatatlan mellékletét képezo
dokumentumokat

1.1.1.3. "Elfogadé levél" nem keriil kiadasra jelen szerzodés keretében. Az ,,Elfogadé levél”
kifejezés alatt a Szerzédéses Megallapodast kell érteni és az Elfogadé Levél
kibocsatasanak vagy kézhezvételének idopontjadt a Szerzédéses Megallapodas
alairasanak dituma jelenti.

1.1.3 Ditumok, prébak, idétartamok és Befejezés
Az alabbi bekezdések torlendoek és az alabbival helyettesitendo:

1.1.3.3. "Megvalositas Idétartama" a Szerz6déses Megallapodas 4.2. pontja szerint

Az alabbi ij bekezdés hozzdadando:

1.1.3.10 "Kéotelezé Alkalmassagi iddszak" jelenti e SzerzOdéses Feltételekben a Polgari
Torvénykonyvrdl szol6 2013. évi V. torvény (Ptk.) és a 12/1988 (XII. 27.) EVM-
IpM-KM-MEM-K VM egyiittes rendelet szerinti szavatossagi idoszakot.

1.1.4 Pénz és kifizetések
Az aldbbi bekezdések tirlendok és az aldbbival helyettesitendok:

1.1.4.3. , Koéltség” minden, ésszeriien a Vallalkozo6 4ltal viselt (vagy viselendd) a Helyszinen,
vagy azon kiviil keletkezd kiadast jelenti, amely magaba foglalja az altalanos és az
ahhoz kapcsolodé terheket. A Vallalkozonak koltségén feliil, haszon kifizetése nem
jar. Ahol a jelen szerzodés igy rendelkezik, a haszon kifizetésére iranyulo
rendelkezés nem alkalmazando.




1.1.4.7. ,,Kozbensé fizetési igazolis” a 14. Cikkely szerint kibocsatott barmely fizetési
igazolast jelenti

Az aldbbi bekezdések torlenddk:

1.1.4.4. ,,Végso fizetési Igazolas”

1.1.4.5. ,,Végsé Kimutatis”

1.1.6 Mas megnevezések

Az aldbbi bekezdések tirlenddek és az aldbbival helyettesitenddek:

1.1.6.5 ,Jogszabalyok” alatt értendok Magyarorszdg Alaptérvényének T) cikk (2)
bekezdése alapjan jogszabalynak mindsiilé jogforrasok.

1.1.6.8 ,elére nem lathaté” alatt értend6k minden olyan esemény, fnelynek bekdvetkezése

megfelel a kézbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.)

141. § (4) bekezdésének c) pontjanak ca) alpontjaban leirtaknak.
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Az aldabbi Alcikkely tirlendd és az aldbbival helyettesitendd:

1.5 Dokumentumok fontossagi sorrendje

A Szerzddéses Megallapodas 7.3 pontja szerint.

Az alabbi Alcikkely torlendi és az alabbival helyettesitendo:

1.6 Szerzédéses Megallapodas

A Feleknek a Szerzodéses Megallapodast a Kbt. 131. §-aval 6sszhangban kell megkotniiik.

1.7 Engedményezés

Az Alcikkely (a) pontja torlendo

1.10 A Vallalkozé Dokumentumainak Megrendeldk dltali hasznilata

Az Alcikkely elsé bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

Megrendel61-5 jelen szerz6dés alairasaval a Vallalkozo altal készitett, és készitendo tervek
vonatkozasaban teljes korii, teriileti korlatozas nélkiili, hatirozatlan id6tartamra sz610,

kizarélagos, harmadik személynek atengedhet6 felhasznalasi jogot szerez, amely kiterjed
kiilondsen a tervek 4tdolgozasara, modositasara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is.




1.13 Jogszabalyok betartasa
Az Alcikkely elsé mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

A Villalkozé koteles a Szerz6dés teljesitésekor betartani a vonatkozo hatalyos
jogszabalyokat.

2. A Megrendelok

2.1 A Helyszinre valé bejutas joga

Az Alcikkelyben a Helyszin birtokldsa alatt Munkateriilet ataddsdt kell érteni.

2.5 Megrendelék kovetelései

Az Alcikkely utolso bekezdése kiegészitendd a kovetkezével:

A levonas beszamitas alapjan torténik, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére.
3. A Mérnék

3.1 Mérndoki kotelességek és hataskor

Az Alcikkely kiegészitendi a kévetkezokkel:

A Mérnok, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a miiszaki ellendri tevékenységre
vonatkozo magyar jogszabalyi eldirasoknak megfelel6 feladatkort is ellatja.

A Mémok a Valtoztatasokra vonatkozo 13.1., 13.2. és 13.3. Alcikkelyek, és a Vallalkozoi
kovetelésékkel kapcesolatos 20.1 Alcikkely szerinti jovahagyasi jogkoreit a Megrendel61-5 és
a Tamogat6 egyetértd allaspontjanak birtokaban gyakorolhatja a jelen szerzodés mellékletét
képezo Utmutatd a Valtoztatasok, Vallalkozoi kovetelések kezeléséhezés a Szerzodés
modositasahoz cimii dokumentum szerint.

A jovahagyas megszerzésére vonatkozo fenti kotelezettség ellenére, ha a Mémék véleménye
szerint olyan vészhelyzet all el6, amely emberéletet, a Létesitményt vagy kapcsolodo
ingatlant, tulajdont veszélyeztet, akkor a Mémok jogosult, anélkiil, hogy a Vallalkozot
barmely szerz6déses kotelezettsége és felelossége aldl felmentené, utasitani a Vallalkozot
minden olyan munka elvégzésére, illetve intézkedés megtételére, amely véleménye szerint a
kockazat csokkentéséhez vagy megsziintetéséhez sziikséges.

Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészitendo a kivetkezokkel:

Ilyen specialis hataskérek tekintend6 a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5.
Alcikkely szerinti jdvahagy6 vagy elutasito dontés meghozatala.




4. A Villalkozé
4.2 Teljesitési Biztositék
Az Alcikkely mdsodik bekezdése tirlendd és az aldbbival helyettesitendd:

A Teljesitési Biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét a Vallalkozd dvadékként az eldirt
pénzosszegnek a Megrendeldl fizetési szamldjara torténd befizetésével, &tutalasaval,
pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmazo — kotelezvénnyel teljesitheti.

Az Alcikkely kiegészitend6 a kovetkezdvel:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerzédéses Megallapodasban elirt jolteljesitési biztositék
tekintetében_is megfeleléen alkalmazandoak. —

4.3 Viallalkozé Képviseldje

Az Alcikkely vége kiegészitendd a kivetkezdvel:

Ha a Vaillalkozoé Képviseldje, vagy barmely ilyen személy nem rendelkezik targyalasi szinti
magyar nyelvtudassal, akkor a Villalkoz6 kételes intézkedni arrél, hogy tolmdacs alljon
rendelkezésre a teljes munkaidében.

A Vallalkozo kételes a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerz8dés
mértékadé nyelvén rendelkezésre all6 dokumentumok értelmezésében maradéktalanul
kozremiikddni képes.

4.4 Alvillalkezok
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezokkel:

d) az alvallalkozdi szerz6désnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza
a Megrendel6t arra, hogy felszolitsa az érintetteket az adott alvallalkozoi szerzédés
nevére torténé atruhdzasara felmondas esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendeld dltali
Jfelmondds) alapjan.

4.6 Egyiittmiikodés
Az Alcikkely vége kiegészitendo a kivetkezokkel:

A mas vallalkozok munkajaval torténé maradéktalan &sszehangolas érdekében Vallalkozo
koteles:

(i) Minden olyan munkalatarél, amely mas vallalkoz6 munkéjat befolyasolhatja,
zavarhatja, vagy korlatozhatja értesitést kiilldeni a Mérnodknek legkésobb az ilyen
munkalatainak megkezdését megel6z6 7. napig, és

(i)  haladéktalanul értesiteni a Mérnokot, ha munkavégzését mas vallalkozé barmilyen
formaban befolyasolja, zavarja, vagy korlatozza.




4.12 Elore nem lathato fizikai kéoriilmények
Az Alcikkely vége kiegészitendo a kiovetkezokkel:

Elore nem ldthato fizikai kériilménynek mindsiil kiilondsen:

a) régészeti lelet, vagy barmely olyan targy vagy objektum, melynek feltarasa, kiemelése
kizarolag az illetékes miizeum hataskorbe- vagy annak szakfeliigyeletébe tartozik

b) fémszennyezés mentesités, beleértve 10szer, robbanéanyagok eltavolitasat

c) korabban egyeztetett és adott szolgaltato altal jovahagyott tervektdl eltérd kézmiivek
feltarasa

d) minden olyan felszin alatti, (beleértve az emberi beavatkozds eredményeképp

létrejott), a felszin megbontas nélkiil nem észlelhetd és nem kovetkeztethetd olyan
épitmény-, mi, vagy természeti képz6dmény, mely helyszinrajzr6l, szoveges- vagy
vonalas tervdokumentaciobdl, vizsgalatbol, tovabba jelen kdzbeszerzési eljarasban
szereplé barmely dokumentumbdl, forrasbél stb nem kovetkeztethetd, tovabba a
pontatlan kozmii adatszolgaltatasbol, illetve a nyilvantartdisban nem szerepld
kézmiivek kivaltasabol, ebbol eredd valtoztatasok, amelyek u0j-, vagy meglévd
engedélyek modositasanak beszerzését eredményezik.

e) minden vis maior esemény bekovetkezése utdn, annak kozvetlen vagy kodzvetett
hatasaibol (példaul: szennyezbanyag mentesités, talajcsere, viztelenités) adodo
kivitelezés helyszinén jelentkez6 akadédlyoztatas, de maga a vis maior nem.

4.15 Megkozelités
Az Alcikkely kiegészitendo a kovetkezovel:

A Vallalkoz6 kételes biztositani a kozlekedés folyamatos aramlasat és biztonsagat a nyilvanos
kozlekedési palyakon, melyeket hasznal (kozutak, gyalogjardak) és amelyeket az épitési
munkak soran kereszteznek az UT 2-1. 119 (e-UT 04.05.12) eldirasainak, valamint a
Megrendelé Kovetelményeinek megfeleléen. Minden erre vonatkozé engedélyt a
Vallalkozonak kell beszereznie. Az ilyen akadalyoztatas és forgalomterelés koltségét a
Szerzédéses Arban kell figyelembe venni. A Helyszin kozelében levé ingatlanokra valé
bejarast minden épitési munka mellett biztositani kell.

4.18 Kérnyezetvédelem
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezovel:

A Villalkozénak a kornyezet védelmét, megdvasat szolgald intézkedések, lizemeltetési és
adminisztraciés feladatok végzése soran valamennyi hatalyos, a kormyezet védelmét szolgalo
jogszabalyt, eldirast, illetve vonatkozo kévelelményt be kell tartania.

A munkateriileten keletkezd szennyviz megfeleld, a vonatkozo hatdsagi elirasok szigoru
betartasaval t6rténo elhelyezéséért a kivitelezo felel.




4.23 Villalkozé miiveletei a Helyszinen
Az Alcikkely mdsodik bekezdése kiegészitendd a kivetkezovel:

Amennyiben a Vallalkozé ezen kotelezettségének egy, a Mémok altal kibocsatott erre
vonatkozd utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitias datumatdl szamitott legkésébb 30
napon beliil, a Mémok elvégeztetheti az eltavolitast a Vallalkozd koltségére és kockdzatara
mas vallalkozdval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendd a kivetkezdkkel:

Amennyiben a Vallalkozé ezen kitelezettségének az Atadas-atvételi Igazolas datumatol
szamitott legkés6bb 30 napon belill nem tesz eleget, a Mémdok elvégeztetheti a feleslegessé
valt anyagok és eszkozok eltavolitasit a Vallalkozé koltségére és kockdzatdara mas
vallalkozéval. A Vallalkozé jelen Alcikkely szerinti kotelezettségeinek nem vagy késedelmes
teljesitése esetén a Megrendel jogosult a Szerzbdéses Megallapodas szerinti teljesitési
biztositék érvényesitésére is.

Az alabbi uj Alcikkely hozzdadando:
4.25 Meglévé kozmiivek

A Villalkozé koteles a Létesitmény Kkivitelezése el6tt egyeztetni az 8sszes olyan
szolgaltatoval melynek kozmiivei érintettek lehetnek, beleértve a hozzajarulasok, kivaltasok,
fejlesztések koltség és idbigényét. Ennek elmulasztasa esetén a koézmiivekkel kapcsolatos
barmely nemii kovetelés kizart. A Vallalkozénak barmilyen, a meglévd kdzmiiveket érintd
foldkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése elétt tisztdban kell lennie valamennyi
meglévo szolgaltatoi létesitmény, kozmii elhelyezkedésével, igy a csatornahalozat, telefon és
elektromos vezetékek, villanyoszlopok, viz-, gdzvezetékek, és egyéb kozmiivek helyzetével.
A vonatkozé munkdk kivitelezése sordn az altala, vagy alvallalkoz6i altal az utakban,
csatornahéilozatban, cstvekben, vezetékekben, illetve kozmiivekben okozott mindennemii
karért a Vallalkoz6 felel, és azokat kételes sajat koltségén a Mérnok altal eldirt modon és
hataridon beliil helyreallitani.

A kdzmiveknek a Mémok altal jovahagyott, vagy az 6 utasitisara térténd kivaltasahoz vagy
at-, illetve védelembe helyezéséhez sziikséges egyeztetéseket az illetékes hatosagokkal, illetve
tulajdonosokkal a Vaillalkozénak kell lefolytatnia és a vonatkozé engedélyeket /
hozzajarulasokat a Vallalkozonak kell megszereznie. Amennyiben Megrendel61-5-nél
rendelkezésre all kozmiitérkép a meglévd kézmiivekrol, Ggy azt a Szerzodés hatalybalépését
kovetSen haladéktalanul a Vallalkozé rendelkezésére bocsatja.




5. Tervezés
5.1 Altalanos tervezési kotelezettségek
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezovel:

A Villalkozd tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelok kovetelményeiben (3.
kotetek) foglalt kovetelményeik tartalmazzak

Barmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozo kotelezettsége, megfelelé tervezési
jogosultsaggal rendelkezd tervezének kell elkészitenie.

A Villalkozd kotelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek Kovetelményeinek, és
lehetdséget adjon a kibocsatd hatésigoknak a munka feliigyeletére és vizsgélatara. Ahhoz is
hozza kell jarulnia, hogy a hatésigok a teszteken és az ellendrzéseken- részt vegyenek, ami
nem menti fel a Vallalkozot a Szerzédésben vallalt barmilyen feleldsségtol.

5.2 A Villalkozé dokumentumai

Az Alcikkely egy uj bekezdéssel egésziil ki harmadik bekezdésként, a tobbi bekezdés hdatrdabb
soroldsdval:

Nem kezdhet6 el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnok altal jovahagyott
vonatkozé Epitési (Kiviteli-) tervek hianyaban. A Létesitmény Kivitelezése mindenkor a
Mémok altal jovahagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan kell, hogy folyjék. Amennyiben a
Megrendel5i Kévetelmények masképp nem rendelkezik, a vonatkozé Epitési terveket az adott
munkarész kivitelezését megel6z6 legalabb 30 nappal be kell nydjtani a Mémdk részére
jovahagyas céljabol. Amennyiben a Vallalkozo egy mar jovahagyott épitési terv médositasat
kivanja elvégezni, ugy err6l koételes a Mémokot haladéktalanul értesiteni €s a modositott
terveket a kivitelezés megkezdése elétt legalabb 30 nappal jra be kell nyijtania a Mémokhoz
jovahagyas céljabol. A Megrendelok Kovetelményei meghatirozhatnak egyéb maés
Viéllalkoz6i dokumentumokat is, amelyeket be kell nyujtani feliilvizsgalatra és/vagy
jovahagyas céljabol Mémok részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell
a tervek benyujtasara fentickben meghatarozott hataridét. Amennyiben Mémdék a
jovahagyasrdl vagy elutasitasrol nem kiild értesités a benyujtast kovetd 8 napon beliil, és errdl
a megadott hataridén beliil, harmadik félnek felréhat6é ok megjelolésével, irasban magat nem
menti ki, akkor a modositott tervet a Mérnok altal teljeskoriien elfogadottnak kell tekinteni.




6. Személyzet és Munkaeré
6.5 Munkaidé
Az Alcikkely térlendd és az aldbbival helyettesitendd:

A hivatalos tinnepnapok Magyarorszagon januar 1, marcius 15, nagypéntek, Nagypéntek,
husvét hétfé, majus 1. plinksdhétfs, augusztus 20, oktdber 23, november 1, december 24,
december 25, december 26.

Amennyiben a Vallalkoz6 rendes munkaidén tili, valamint vasarnap és munkasziineti napon
munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mémdk hozzajarulasat kell kérnie. A Mérndk értesitése
legkésdbb 4 munkanappal a munkavégzés elott kell, hogy torténjen. A Mémdok az
igénybejelentést kovetéen 2 munkanapon beliil kell, hogy dontsén a hozzajarulasrol vagy
elutasitdsrol. Amennyiben err6l nem kiild értesitést a Vallalkozéonak, ugy a Mérnok
hozzajarulasat megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidén tali, valamint a vasarnap és munkasziineti napon végzett
munkavégzésbél ered jogsértésekért és karokért a Vallalkozo teljes korti felelosséggel
tartozik.

Villalkoz6 a tevékenysége soran koteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatasokkal jaro
munkak rendes munkaid6n tili, valamint vasarnap és munkasziineti napokon valo végzésétdl
tartézkodni.

Vallalkozé fenti kotelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendeldkkel, mind pedig
harmadik személyekkel szemben kizarolagos felel6sséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi eldirasok
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezdvel:

A szokasos havi elérehaladasi jelentésen feliil (4.21 Alcikkely) a Vallalkozonak azonnal
irasban jelentenie kell a Mémoknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar
jogszabalyoknak megfeleléen - a Helyszinen el6fordult minden baleset vagy szokatlan
esemény részleteit, tekintet nélkiil arra, hogy azok befolyasoljak-e az épités menetét, vagy
sem. A Villalkoz6 jelentésének tartalmaznia kell az adott iigyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.3 Feliigyelet

vy 7

Az Alcikkely utolso bekezdés elsé mondata tirlendd és az aldbbival helyettesitendd:

A Villalkozénak minden esetben legalabb harom munkanappal a betakaras el6tt értesitenie
kell a Mérnokét, amikor valamilyen munka elkésziilt, miel6tt még betakarnak, lathatosagat
megszintetnék, vagy becsomagolnak tarolas, vagy szallitas céljabol.




8 Kezdés, késedelem és felfiiggesztés
8.1 A munkiak megkezdése
Az Alcikkely torlendd és az aldabbival helyettesitendo:
A Kezdési Id6pont a Szerzédéses Megallapodas hatalyba lépésének a napija.
83 Utemterv
Az Alcikkely elsd’ bekezdése torlendo és az alabbival helyettesitendo:

A Vallalkozé kételes benyujtani a Mérndk részére egy savos megvalositasi litemtervet a 8.2
Alcikkelyben foglaltaknak megfeleloen a Kezdési Idoponttol szamitott 30 napon beliil, mely
tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett id6tartamokat.
A Vallalkozoénak be kell nyujtania tovabba egy aktualizalt iitemtervet:
(a) a tervek Mérnok altali jovahagyasat kévetd 15 napon beliil, tovabba
(b) a jogerds engedélyek kézhezvételét kévetden 15 napon beliil, kiegészitve a tervekben
szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal
(c) minden alkalommal, amikor a korabbi iitemterv nem egyezik meg az elérehaladas
mértékével, vagy a Villalkozoé kotelezettségeivel.

A Vaillalkoz6 egyebekben koteles a fenti iitemterv havi rendszerességgel torténd
aktualizdldsdra, amennyiben a fenti pontokban meghatarozottak egyike sem kertil
alkalmazasra az adott honapban.

Az iitemtervre egyebekben a dokumentacioban meghatarozottak megfelelden iranyadok.
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Az Alcikkely mdsodik bekezdésének elso mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendo:
Amennyiben a Mémdék az iitemterv kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil nem értesiti a
Villalkozo6t arrdl, hogy a benyujtott litemterv nem felel meg a Szerzodésnek, a Vallalkozonak
a benyujtott iitemtervnek megfeleloen kell elére haladnia, Osszhangban minden egyéb
szerzodéses kotelezettségével.

8.4 A Megvalésitas Idétartamanak meghosszabbitasa

Az Alcikkely torlendo és az alabbival helyettesitendd:

Amennyiben a Vallalkoz6 a tervezett el6rehaladdasdban akadalyoztatast észlel, gy a
~Akadalyoztatas™ Alcikkelyben leirtak szerint jarhat el.




8.5 Hatésagok altal okozott késedelmek
Az Alcikkely torlendd és az aldbbival helyettesitendo:
Hatosagok altal okozott késedelemnek tekintendé: minden olyan jogszabélyban rogzitett
eljarasi id6t meghaladé id6tartam, melyet a Hatosag a részére megkiildott kérelem vagy
megkeresés vizsgalataval tolt el abban az esetben, ha a Vallalkoz6 mindenben eleget tett az
Orszag jogszabalyok 4ltal felhatalmazott hatosagai altal eldirt minden kovetelménynek és
eljarasnak, emellett a Hatésag késedelmei akadalyoztatjak, vagy ellehetetlenitik az
elérehaladast.

10. A Megrendelé altal torténé atvétel
10.2 Részleges atvétel
Az Alcikkely elso_bekezdése térlendd és az aldabbival helyettesitendd: .

A Mémdk kizarolagos megitélése alapjan a Létesitménynek barmely elemérél, részérél
kiallithat Atadas-atvételi Igazolast.

11. Jétillasi kotelezettség
11.2 Hidnyok pétlasanak koltsége
Az Alcikkely utolso bekezdése torlendo.
11.3 A Jétallasi idészak meghosszabbitisa
Az Alcikkely elsé bekezdésének utolsé mondata, valamint a masodik bekezdése torlendo.
11.8 Villalkoz6 feladata a hibak feltariasaban
Az Alcikkely elsd bekezdésének utolsé mondata torlendé.
11.11 A Helyszin rendbetétele
Az Alcikkely masodik és harmadik bekezdése torlendi és az aldbbival helyettesitendo:
Ha a Vallalkoz6 nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplo kotelezettségeinek a Teljesitési
Igazolas masolatanak Megrendeld altali atvételét kvetd 28 napon beliil, a Megrendel61-5 a
Vallalkozé altal eltavolitani elmulasztott dolgokat a Vallalkozo koltségére eltavolittathatja.
A kovetkezd uj Alcikkely hozzdadando:
11.12 Kotelezé Alkalmassagi Idészak
A Vallalkozoé 11. Cikkely szerinti jotallasi kotelezettségei nem érintik a Vallalkoz6 a Ptk. és a

12/1988 (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet szerinti szavatossagi
kotelezettségeit.
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12. Atvételt koveté tesztek/vizsgalatok
12.3 Megismételt tesztek/ vizsgalatok
Az Alcikkely torlendo.
12.4 Atvételt kivetd tesztek/vizsgilatok eredménytelensége
Az Alcikkely torlendd.
13. Valtoztatasok és kiigazitasok
13.2 Esszeriisitési javaslat
Az Alcikkely elsébekezdése (ii) pontja torlendd, és helyette az aldbbi alkalmazando:
(i1) a Megrendel61-5 koltségeit cs6kkenti a Létesitmény fenntartasa €s iizemeltetése soran.
13.3 Viltoztatasi eljaras
Az Alcikkely elsé bekezdése tirlendo, helyette az aldbbi alkalmazando:
Amennyiben a Mémok javaslatot kér a Vallalkozotdl egy Valtoztatasi utasitas kibocsatasat
megelézben, akkor a Villalkozonak a kézhezvételt kovetd 15 napon beliil vélaszolnia kell
irasban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet
allt elo), vagy benyujtva:
(a) a javasolt elvégzendd munka leirasét €s a kivitelezésének ttemtervét,
(b) a Vallalkozo javaslatat az Utemterv barmely esetleges megvaltoztatasara a 8.3

Alcikkellyel [Utemterv] sszhangban.

Az Alcikkely mdsodik bekezdésének elsé mondata torlends, helyette az aldbbi
alkalmazando:

A Mémok koteles a (13.2 Alcikkely [Esszeriisitési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez
vételétdl szamitott 15 napon beliil valaszt adni, jovahagyas, elutasitas, vagy véleményezés
formajaban. Amennyiben a Mémok ezen hataridén beliil nem adja ki valaszat, a valtoztatast
elfogadottnak kell tekinteni. A Vallalkozé nem késleltethet semmiféle munkat a valaszra
torténé varakozas ideje alatt.

Az Alcikkely utolso két bekezdése torlendo.

13.4 Alkalmazhaté pénznemek

Az Alcikkely térlendo.

13.5. Feltételes dsszegek

Az Alcikkely torlendo:




13.6. Napi munkak
Az Alcikkely torlendé.
13.7 Jogszabalyi médosulasok miatti kiigazitdsok
Az Alcikkely elso és mdsodik bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendd:
Amennyiben a Koltségek ndvekednek, vagy csokkennek a Kiinduldsi Idépont utani
jogszabaly modosulasok (beleértve ebbe j jogszabalyok megjelenését vagy a meglévok
hatéalyon kiviil helyezését is) vagy ezen jogszabalyok jogi vagy hivatalos értelmezése miatt,
befolyésolvéq a Vallalkozot Szerzodésben foglalt kotelezettségeinek teljesitésében, a
Szerzédéses Ar kiigazitando.
Amennyiben a Villalkozé késedelmet szenved (vagy fog szenvedni), és/vagy tibblet kiaddsok
meriilnek fel (vagy fognak felmeriilni) a részére a Kiindulasi Id6pontot kévetsé Jogszabaly
modositasok vagy azok értelmezésének valtozasa miatt, akkor a Vallalkozénak egy értesitést
kell kiildenie a Mérmoknek és a 20.1 Alcikkely szerint jogosultta valik:
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezdvel:
A Villalkoz6 az aldbbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan korrekciora:

(a) a Kezdési Idépontban hatalyba még nem 1épett, de mar érvényes Jogszabaly modositas

(b) altalanos, a gazdasagi élet valamennyi szerepldjét érinté Jogszabaly modositas esetén

(pl.: add, tarsadalombiztositas, munkabiztonsag)
13.8 A Kaoltségek valtozasi miatti kiigazitasok
Az Alcikkely torlendd,
14 Szerzddéses ar és Kifizetés

14.1 A Szerzédéses Ar
Az Alcikkely (a) bekezdése tirlendd és helyettesitendd:

A Szerzédéses Ar nem tartalmazhatja a Megrendel61-5-nek bevételt jelenté adok, dijak
koltségét.

Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendd.
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14.2 Eléleg
Az Alcikkely harmadik bekezdésének elsé mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

Az elbleg 6sszege az ilizembehelyezésre vonatkozo szamldkba egyenlé mértékben kerdil
beszamitasra.

Az Alcikkely (a) pontja torlendo.
14.3 Kizbensoé fizetési igazolas igénylése
Az Alcikkely elsé bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendo:
A Villalkoz6 kételes a Szerzoédésben meghatarozott fizetési idoszak végén (ha ez valtozik
vagy nincs meghatarozva, akkor a Mémdok daltal jovahagyott a 14.4 Alcikkely szerint
meghatarozott iitemtervvel §sszhangban) a Mérmnok részére egy Kimutatast-hat példanyban
benyujtani a Mémék 4ltal jovahagyott formaban, szerepeltetve mindazon Osszegeket,
amelyekre a Vallalkozo6 jogosultnak tartja magat. A Kimutatast ki kell egésziteni alatimaszto6
dokumentumokkal, amelyek kéziil az egyiknek az adott idészakra vonatkoz6, 4.21 Alcikkely
szerint elkészitett elérehaladasi jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.4 Fizetési Utemterv

Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendo.

14.6 Kizbenso fizetési igazolasok kibocsatasa

Az Alcikkelyben az Elszdmolds kifejezés alatt Kimutatdst kell érteni.

14.7 Kifizetés

Az Alcikkely a), b), c) pontjai torlenddk és az aldabbi ponttal helyettesitendok:

a) az eloleget a munkateriilet atadasat kévetd 15 napon beliil;

b) a Vallalkozé altal benyujtott szerzédésszerii és jogszabalynak megfelel6 szamlait. A
Felek megallapodnak, hogy a Mémok altal leigazolt Gsszegii, szerzodésszerii és a
jogszabalyoknak megfelelé szamlak kiegyenlitése a szamidk és mellékletei Megrendeld
altali kézhezvételét kovetoen a Kbt. 135. §-aban meghatarozott hataridében torténik.

14.9 Visszatartott Osszeg kifizetése

Az Alcikkely torlendo.

14.10 Elszamolas befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszdmolds kifejezés alatt Kimutatdst kell érteni.

14.11 Végso fizetési Igazolas igénylése

Az Alcikkely torlendo.
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14.12 Elismervény

Az Alcikkely térlendo.

14.13 Végso fizetési Igazolas kibocsatasa

Az Alcikkely torlendo.

14.14 A Megrendelé felelosségének megsziinése

Az Alcikkely térlendo.
15. Megrendelok iltali feimondas

15.2 Megrendelé iltali felmondas

Az Alcikkely c) pontja tirlendd és az alabbival helyettesitendo:

¢) elfogadhat6 kifogas nélkiil:
(i) a Létesitmények megvalositasanak a 8. (Kezdés, késedelmek és felfiiggesztés)

Cikkelynek megfelel6 elérehaladasa tobb mint 30 napos késedelembe esik, vagy

(i1) elmarad a 7.5 (Elutasitis) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreallitdsi munka) Alcikkely

szerint kiadott felszolitasban foglaltak teljesitése 28 napon beliil, annak
kézhezvétele utan

Az Alcikkely masodik bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

Fenti a)-d) esetek vagy koriillmények barmelyikének eléfordulasa esetén a Megrendel1-5 14
napos hataridovel felmondhatja a Szerz6dést és kiutasithatja a Vallalkoz6t a Helyszinr6l, egy
errdl szolo értesitéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leirtak el6forduldsa esetén a
Megrendel61-5 egy erre vonatkozo értesitéssel azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzodést.

er

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezovel:
A felmondas idSpontjaban a Vallalkozé altal a Szerzédésnek megfeleléen mar elkészitett és
beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idOpontig elkészitett, benyujtott és a Mémok altal
jovahagyott Vallalkozé dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendeldre, amennyiben
a felmondas a 7.7 Alcikkely [4 Berendezések és Anyagok tulajdonjogal szerinti tulajdonjog
atszallast megel6zoen valik hatalyossa.
Az Alcikkely utolsé bekezdése tirlendd.

16. A Villalkozé altal torténé felfiiggesztés és felmondas
16.1 Vallalkoz6 joga a munka felfiiggesztésére

Az Alcikkely torlendé.



16.3 Munka besziintetése és a Vallalkozé Eszkozeinek eltavolitasa
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezovel:
Amennyiben Villalkozo6 a (c) bekezdésben foglalt kotelezettségének a felmondas hatalyba
lépését kévetdé 8 napon beliil nem tesz eleget, igy Megrendeld1-5 az Arukat Villalkoz6
koltségére eltavolittathatja.

17 Kockadzat és felelosség
17.3 A Megrendelé kockazatai
Az Alcikkely torlendo.
17.4 A Megrendelé kockazataival jaré kivetkezmények
Az Alcikkely térlendo.
17.6 A felelésség korlatozasa
Az Alcikkely torlendo.

19 Vis Maior
19.7 A teljesités aléli jogszerii felmentés
Az Alcikkely cime tirlendd és az alabbival helyettesitendo:
19.7 A Szerz6dés megsziinése lehetetleniilés folytan

20 Kovetelések, vitik és valasztottbirésagi eljaras
20.1 A Vallalkozo6 kivetelései
Az Alcikkely otodik bekezdésének elsé mondata utdn beillesztendo:
Amennyiben Vallalkozé elmulasztja a kidolgozott kdvetelés benyujtasat 42 napon beliil, a
Megvalositas Id6tartama nem hosszabbithaté meg, a Véllalkozé nem valik jogosultta tovabbi
Osszeg részére torténd Kkifizetésére és a Megrendel61-5-t mentesiteni kell minden a
koveteléssel kapcsolatos barmely felelosség alol.
Az Alcikkely hatodik bekezdése tirlendd és az alabbiakkal helyettesitendo:
Miutan a Mémdk kézhez kapott egy kovetelést, vagy barmely tovabbi alatamaszt6 részleteket
egy korabbi koveteléshez, a Mémoknek valaszt kell adnia jovahagyolag, vagy elutasitolag
részletes magyarazattal az atvételétdl szamitott 15 napon belil.
Az Alcikkely utolso bekezdéseként az aldabbi beillesztendo:

Amennyiben a Vaillalkozé a tervezett elorehaladasaban akadalyoztatast észlel, ugy a 22
Alcikkely ,,Akadélyoztatas” pontban leirtak szerint jarhat el.



Barmely megval6sitas idétartamaval kapcsolatos igény kovetelés keretében nem kezelheto.

20.2 A Dintébizottsag kijelolése
Az Alcikkely elso bekezdésének elsé mondata torlendd és az aldbbiakkal helyettesitendd:

Vitas esetekben a Felek valasztasuk szerint jogosultak vitdjukat egyszemélyes Dontébizottsag
vagy Valasztott birésdg koézremiikodése Wtjan rendezni. Az egyik vitarendezési mod
valasztasa az egyik Fél részérol kizarja a masik vitarendezési mod egyidejii lefolytatasat a
masik fél kezdeményezésére. Amennyiben a felek nem tudnak megallapodni a Dontndk
személyében, a Dontnokot a Magyar Tandcsado Mémokok és Epitészek Szovetségének
elndke jeloli ki.

20.4 Dontdbizottsag felkérése diontés hozatalra

Az Alcikkely negyedik és otodik bekezdésében a 84 nap torlendd és helyette 45 nap
alkalmazando.

20.5 Békés megallapodas

Az Alcikkelyben az ,dtvenhatodik napon” térlendé és helyette .tizennegyedik napon”
alkalmazando.

20.6. Valasztottbirésagi eljaras
Alcikkely elso bekezdése torlendd és az alabbival helyettesitendd:

Hacsak nem jott létre békés megegyezés, barmilyen vitat, amelynek targyaban a
Dént6bizottsag hatarozata (ha van ilyen) nem valt véglegessé és kitelezove, végiil Valasziott
biraskodas utjan kell rendezni. Hacsak a két fél masképpen nem egyezett meg:

(a) a vitat végill a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett miik6dé Allando
Valasztottbirosag rendezi,

(b)  a vitat harom valasztott birénak kell rendeznie jelen megallapodasban, valamint a
Vilasztottbirdsag Eljarasi Szabélyzataban foglaltaknak megfelel6en,

(©) a Valasztottbir6sag az eljarasat magyar nyelven folytatja le,

(d) aValasztottbirosagi eljaras helye: Budapest.

A kovetkezo uj Cikkely hozzdadando:
21.  Ellenérzések és auditok a magyar és a Kozosségi Hatosagok altal

21.1 A Villalkozo6 koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehetévé tenni, hogy az Allami
Szamvevodszék, a Kormany altal kijel6it belsod ellendrzési szerv, a fejezetek ellenorzési
szervezetei, a Kincstar, illetve a KEHOP Iranyité Hatosag és a Kifizeté Hatosag,
tovabba az Eurdpai Bizottsdg, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurédpai
Szamvevosz€k a Szerzodeéssel és a Létesitménnyel kapcsolatos dokumentumokat
atvizsgalja vagy helyszini ellen6rzéseken ellenérizze a projekt kivitelezését és teljes
auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen mas egyéb, a projekt finanszirozasaval
kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetoknek



kell lenniiik, ugy kell ket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgaldsukat. Ezek a
vizsgalatok az atadas-atvételi igazolas kiadasat kdvetd hét éven beliil térténhetnek meg.

21.2 A Villalkoz6 vallalja, hogy megfeleld bejutast biztosit a 21.1. pont szerinti szerveknek
azokra a helyszinekre, ahol a Szerzédést teljesitik, valamint mindent megtesz, hogy
eldsegitse munkdjukat.

21.3 A Vallalkozd garantalja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgalatok
és ellendrzések elvégzésére egyenlé mértékben gyakorolhatok lesznek, ugyanazon
feltételek kozott és ugyanazon szabalyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le
vannak irva, a Vallalkozo barmely alvéllalkozdjaval szemben is.

A kivetkezd aj Cikkely hozzdadando:

22, Akadalyoztatas

A szerz6dés teljesitésére megadott napok szdma a szerz6dés hatalybalépésének napjan
indul. A Vallalkozénak a teljesitésre megadott nap all rendelkezésére a Létesitmény
teljesk6ri  megvalGsitasira és  4tadasara, tovabba barmely kozbeszerzési
dokumentumban szerepeltetett eldiras teljesitésére.

22.1 A Villalkez6 altal bejelentett akadalyoztatas

Amennyiben barmely bekovetkez6 esemény miatt az adott Szakasz tervezett
elérehaladasa ellehetetleniil és ezt a Vallalkozé nem tartja sajat érdek- vagy kockazati
korében bekdvetkez6 késedelemnek, ugy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésoébb az
akadalyoztatas bekovetkezése utani nyolcadik napon jelezni a Mémék iranyaba.

A bejelentésben egyértelmiien meg kell jel5Ini:
(a) az akadalyoztatas tényét
(b) az akadilyoztatas kivalto eseményt
(c) az akadalyoztatas kezdeti idopontjat
(d) az akadalyoztatassal érintett Szakasz(oka)t
(e) amennyiben az akadalyoztatds megsziint a bejelentés benyujtasakor, tgy annak
idépontjat.

22.2 Az akadalyoztatas elthdrultanak bejelentése

Amennyiben az el6érehaladast akadalyoztatasa megsziinik és ez annak bejelentésénél
nem keriilt megjel6lésre, tovabba az akadalyoztatis bejelentését a Mémok korabban
elfogadta, gy ennek bekovetkezést6l szamitott 3 napon a Vallalkozonak bejelentést
kell kiildenie a Mérnok irdnyaba, melyben megjelolésre keriil legalabb:

(a) az akadalyoztatas bejelentésének idopontjat €s modjat

(b) az akadalyoztatas kivaltd esemény megsziinésének idépontjat

(c) Az akadalyoztatas idotartamat

(d) tovabba az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket



22.3 Az akadalyoztatis bejelentésének elbirdlisa

A Mémok az akadéalyoztatds bejelentésének kézhezvételét kdvetd naptdl szamitott 5
napon beliil koteles dontést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadalyozo
esemény a Vallalkozo kockazati és/vagy feleldsségi korébe tartozott-e.

Amennyiben a Mémok azt allapitja meg, hogy adott akadalyoztatds a Vallalkozo
felelosségi és/vagy kockazati korébe tartozik, ugy a Vallalkozé nem jogosult az
akadélyoztatds idStartamanak figyelmen kiviil hagyasara a teljesitési id6tartam
tekintetében, fliggetleniil attél, hogy az akadélyoztatdsra hivatkozva ténylegesen
felfiiggesztette-e a tevékenységét.

Amennyiben a vallalkozé késedelmesen nyujtja be akadalyoztatds bejelentését, ugy
fiiggetlentil annak jogossagatol a Mérnok a bejelenés kézhezvétele elotti harmadik napot
megeldzo akadalyoztatas nem veszi figyelembe.

Amennyiben a Mémok adat- vagy informécié hiany miatt a megadott hataridon beliil
dontését meghozni nem tudja, Ggy abban az esetben a dontésre megadott hataridén beliil
kételes a dontés meghozataldhoz sziikséges adatok, informaciok benyujtasara
felszolitani a Vallalkozot.

Az akaddlyoztatds elharultaval kapcsolatos bejelentés kézhezvétele utan a Mérndk
megvizsgalja, hogy a bemutatott akadalyoztatas idotartama ténylegesen teljes egészében
hatraltatta-e az elore haladast. Amennyiben az akadalyoztatasrél megallapitja, hogy a
Villalkoz6 részben vagy egészben jogosan munkit nem tudott végezni, vagy a
szerz6désében megadott feladatokat teljesiteni, gy abban az esetben az dsszes, adott
Szakaszra épiilé tovabbi Szakaszok teljesitési id6tartamanak eltoloédasat hatérozatban
elfogadja. Amennyiben az adott Szakasz teljesitésére hatralévo idtartama meghaladja a
megvalositasi idétartamanak adott napra szamolt fennmaradé részét, gy megallapitja
az akadalyoztatas miatt késett 1j becsiilt befejezési hatarnapot.

A Mémok nem vesz és nem vehet figyelembe olyan id6tartamokat, melyek nem
szamitanak bele a megvalésitis idGtartamaba (pld. hétvége, munkasziineti €és
tinnepnapok).

Akadalyoztatasnak tekintheto, illetve az akadalyoztatas id6tartamaba beleszamit minden
olyan, mar kordbban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a vallalkozénak
nem felréhatd esemény vagy ok miatt valt sziikségessé, tovabba minden olyan
munkavégzést hatraltaté tényezok elharitasara forditott napok szama, mely(ek)et a
Mémok jovahagyott.

22.4 Akadalyoztatas miatti idétartam figyelembe vételének mell6zése

Kizardlagosan azon napok nem szdmitandoak bele a megvalésitas id6tartamaba, melyre
teljesiil:

(a) a Villalkozé az akadalyoztatast megadott idoben a Mémok részére jelezte.

(b) a Mémdk az akadalyoztatast elfogadta és megallapitotta, hogy az altala
jovahagyott idotartamig a Vallalkozoénak nem felréhaté a szerzddés
teljesitésében késedelem jelentkezett, tovabba az nem tartozik a Vallalkozé
felelosségi- és kockazati korébe.

(c) épitési tevékenység esetén az épitési naploban ,,munkavégzés nem tortént”,
vagy azzal egyenértéki szovegezés szerepel.
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(d) minden a Mérndk 4ltal elfogadott vallalkozonak nem felrohaté akadélyoztatas
(e) tovabbd minden olyan Akadalyoztatas, mely a 22.5 Alcikkely szerint kiildn
jovahagyashoz nem, de bejelentéshez kotstt akadalyoztatas.

22.5 Altalanosan elfogadott akadalyoztatisok

Az alabbi esetekben a Villalkozé benyujthat akadalyoztatds bejelentését a Mémok
részére, aki kiilén jogosultsag vizsgdlata nélkiil, a hivatkozasi alap megfeleld
alatdmasztasa esetén elfogadja az akadalyoztatést:

(a) szabad téren t6rténé munkavégzés esetén:

(i) azok a napok. amelyeknél az adott térségben az illetékes hatdsag 2. foku
hoségriadét rendel el (a napi kozéphOmérséklet legalabb 3 napig
meghaladja a 25 C®-ot),

(ii) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum
hémérséklet a -5 C°-ot nem haladja meg, kivéve, ha a munkateriilet
megfelelé -hémérsékletérol gondoskodik és ezt a Mémok kiilon
engedélyezi.

(iii) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az
adott térségben, az elmult 10 év adott honapjaiban mért legnagyobb, egy
napra vetitett csapadékmennyiséget (10 év legcsapadékosabb hénapjaban
hullott 6sszes csapadék / honap napjaival),

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszinén a belviz-
és/vagy arvizvédelmi késziiltéségi fokozat eléri a II. foku védekezési
szintet és ezaltal a kivitelezési tevékenység akadalyoztatva van.

(v) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszinén az OMSZ
figyelmeztetd elOrejelzése szerint a vart legerosebb széllokések
meghaladhatjak a 90 km/h-t (narancs veszélyességi szint).

(b) hatosag altal okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint,

(c) minden olyan iddjarasi koriilmény, vagy természeti eredetil jelenség esetén,
melyre a Villalkozo kell6 koriiltekintés mellett nem késziilhetett fel. Kelld
koriiltekintésnek az tekinthetd, ha az id6jarasi koriilmény vagy természeti jelenség
az adott kistérségben az utobbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekovetkezéshez
képest csak kisebb mértékben, €s ezért a Vallalkozé Akadalyoztatva volt.

(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesitett esetek, amennyiben a Vallalkoz6 igazolja, hogy
az akadalyoztatott tevékenységekre épiild tobbi tevékenység érintik a véghataridét
(savos litemterv).



2/A. KOTET
4. FEJEZET
TELJESITESI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA (MINTA)

A Szerzédés rovid leirdsa: ,Megujulé alapi zélddram-termelés eldsegitése a KEOP-7.9.0
konstrukcioban elékészitet! villamosenergia termeld rendszerek telepitésével”

Kedvezményezett neve és cime: Dunantili Regionalis Vizm{ Zartkorilen Miltkodo Részvénytarsasag
(8600 Sidfok, Tandcshaz u. 7.)
(akit a Szerzédéses Megallapodas, mint Megrendelét jelsl).

Tudomésunkra jutott hogy (a tovabbiakban "Meghatalmaz6") az Onok
Villalkozdja a hivatkozott Szerzddés szerint, amely elbirja a Vallalkozo szamara teljesitési
biztositék nyujtasat. - -

A Meghatalmaz¢ felkérésére, mi (@ bank megnevezése) ezuton visszavonhatatlanul
véllaljuk az Onok, mint Kedvezményezet/Megrendeld részére barmely -t (azaz:
-t, mint garantalt 6sszeget) meg nem haladé 6sszeg kifizetését a Meghatalmazo, vagy
barmely mas személy esetleges kifogasainak figyelembevétele €s barmilyen eldzetes birdsagi vagy
vélasztott birésagi dontés, tovabba az Onok és a Meghatalmazé kozotti jogviszony barmilyen
vizsgalata nélkiil az Onok altal résziinkre megkiildott irasos felszolitasara, amely tartalmazza:

(a) hogy a Meghatalmazo nem teljesiti a Szerz6dés szerinti kitelezettségeit, és

(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmaz6 nem a Szerzoédésnek megfelelden jar el.

Barmely kifizetésre vonatkozé igénynek tartalmaznia kell az Onok [igazgatojanak/igazgatoinak]
alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kozjegyz0 altal hitelesittetni kell. A hitelesitett felszolitasnak
irodankba legkésobb (a jotdllasi id6 elre becsiilt kezdete) -ig (a ,,lejarat napja”)
kell beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithetoségének hatilya lejar és a bankgarancia
résziinkre visszakiildendo.

Tudomasunkra jutott, hogy a Kedvezményezett elbirhatia a Meghatalmazo részére a jelen
bankgarancia érvényességének meghosszabbitasat, ha a Szerzoédésre vonatkozo Teljesitési Igazolas
nem keriilt kibocsatasra a lejarat napjat megel6zo 28. napig. Vallaljuk, hogy az ezen 28 napon beliil
az Onok altal résziinkre megkiildstt irasos felszolitasra, miszerint a teljesitési igazolas még nem
keriilt kibocsatasra a Meghatalmaz6 hibajara visszavezethetden €és jelen garancia még nem keriilt
meghosszabbitasra, kifizetjik az Ondk részére a garancia 6sszegét.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba lép.
Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.

Kelt: Alairas(ok)



2/A. KOTET
5. FEJEZET
TELJESITESI KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMTATVANYA (MINTA)

A Szerzddés rovid leirasa: ,,Megijulé alapu zéldaram-termelés eldsegitése a KEOP-7.9.0
konstrukcioban elokészitett villamosenergia termeld rendszerek telepitésével”

Kedvezményezett neve és cime: Dunantili Regionalis Vizmi Zartkoriien Miikod6é Részvénytarsasag
(8600 Siofok, Tanacshaz u. 7.)

(megbizottaival és jogutddjaival egyiitt, a Szerzédésben mint

Megrendel6 megnevezve).

Jelen Biztositék altal, (a Vdllalkozo neve és cime)
(aki a jelen Szerz6dés szerint a Vallalkozd) mint Meghatalmazd, tovabba (a kezes neve és
cime), mint Kezes visszavonhatatlan és kotelezd érvényil elkotelezettséget
véallalnak a Kedvezményezett felé mindosszesen (a "Garancialis Gsszeg"), azaz:
mértékben a Meghatalmazé Osszes, Szerzddés szerinti koételezettségei és
felel6ssége megfelelo teljesitésért.

A jelen garancia az alairasaval hatalyba lép.

A Meghatalmazo barmely szerzodéses kotelezettsége teljesitésének elmulasztasakor, vagy barmely,
a SzerzOdéses Feltételek 15.2 Alcikkelyében felsorolt esemény, vagy koriilmény eldallasakor a
Kezesnek jova kell tennie az ilyen mulasztast, teljes koriien helyt kell dllnia a vallalkozo
kotelezettségéért, és meg kell fizetnie a Kedvezményezett karat, amely ezen mulasztas, esemény,
vagy koriilmény miatt keletkezett. Ugyanakkor, a Kezes teljes felelossége nem haladhatja meg a
Garancialis 6sszeg mértékét.

A Kezesjelen garancia szerinti kotelezettségei és felelssége nem engedhetok el a Kedvezményezett
altal a Meghatalmaz6 részére nyujtott barmely idétartambéli engedmény, vagy haladék miatt, sem
pedig barmely a Szerz6dés szerint kivitelezendé munkak megvaltoztatasa, illetve felfliggesztése,
vagy a Szerz6dés modositdsa miatt, vagy a Meghatalmazo, illetve a Kedvezményezett jogi
statuszanak megvaltozdsa miatt, vagy barmely mas okbol kifolyolag, akar a Kezes tudtaval,
hozzajarulasaval vagy anélkiil tortént.

Barmely, jelen Garancia alapjan benyujtott kdvetelésnek a Kezeshez legkésobb (a jotdllasi idG eldre
becsiilt kezdete) (a "Lejarat datuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garancianak érvényét
kell veszitenie és azt vissza kell kiildeni a Kezes részére.

Jelen garancia altal biztositott kedvezmény atruhazhaté a Szerzodés atruhdzasara vonatkozéd
feltételek alapjan és az ezen feltételek betartasat igazolo, a Kezes részére kiadott igazolas alapjan.

Jelen garancidra vonatkozdlag ugyanazon orszdg joganak elOirdsai vonatkoznak, mint amelyek a
Szerzédésre érvényesek.

Jelen Garanciat a Meghatalmazott és a Kezes bocsatotta ki.

(Kelt): -n

Alairas(ok) a Meghatalmazott nevében
Alairas(ok) a Kezes nevében
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UTMUTATO A VALTOZTATASOK VALLALKOZOI KOVETELESEK
KEZELESEHEZ ES A SZERZODES MODOSITASAHOZ

A projekt kivitelezése sordn felmeriilt p6étmunkékkal kapcsolatos szerzoédésmodositdsok
elszamolhat6saganak és kdzbeszerzési szempontbol térténé megalapozottsdganak a vizsgalata

a Valtoztatasi eljarasokban, valamint a Vallalkoz6i kovetelések elbiraldsa soran
elengedhetetlen a szabalytalansagok, és ebbdl adddéan a projektre biztositott EU tamogatas
visszafizetésének elkeriilése érdekében. Eléfordulhat olyan eset is, amikor a pétmunka
nem szerzédésmoédositds eredményeként, hanem kozbeszerzési eljaras lefolytatisaval és
egy @j szerzédés megkotésével keriil Kkifizetésre. A jelen Utmutaté a —
szerz6désmoédositassal kapcsolatos potmunksik elintézésnek eljarasrendjét szabdlyozza.



1. AzIranyito Hatosag (IH), a kozbeszerzésekért felelés miniszter
(KFF), a Mérnok, a Megrendelo és a Vallalkozé szerepe az épitési
szerzodés teljesitése soran

Az IH b&sszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Tamogatasi Kérelem, Bizottsagi Dontés,
Tamogatasi Szerzédés/Okirat, Palyazati Utmutato) foglalt, azaz a tdmogatdsra jogosult,
miszaki tartalmat a Valtoztatdssal, illetve a Vaillalkoz6i koveteléssel érintett miiszaki
tartalommal. Az elszdmolhatosagi vizsgilat soran megallapitasra keriil, hogy a pétmunka
koltségei finanszirozhatéak-e a projektre biztositott eurdpai tdmogatasi forrasokbol.
Amennyiben az IH azt 4llapitja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapjan a koltségek
nem elszamolhatéak a projekt keretében, a felmeriil tobblet koltségek csak és kizardlag a
Kedvezményezettet terhelik.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és a KFF megitélése szerint a Megrendel6
oldalan felmeriild kériilmények - annak ellenére, hogy maga a pétmunka miiszaki-szakmai
tartalma elszamolhatdsagi szempontbél rendben van - kzbeszerzesi szempontbdl (jellemzbéen
elére nem lathatosidg a Megrendel6 részérél) nem igazoljak a Valtoztatas vagy a Vallalkozoi
kovetelés alapjaul szolgalé pétmunka elvégzését. A 272/2014. (XI1. 5.) Korm. rendelet (Kr.)
108. § (5) bekezdése alapjan az IH csak elszamolhatosaggal kapcsolatos, miiszaki szempontu
indokoltsagra vonatkozé nyilatkozatot ad ki, amelyet az KFF a Valtoztatasi javaslattal vagy a
Vallalkoz6i  koveteléssel  kapcsolatos  kozbeszerzési-jogi  szemponti  véleménye
meghozatalakor mérlegel. A potmunka tamogatasbdl torténé finanszirozasidhoz sziikséges az

IH tamogat6 tartalma nyilatkozata és a KFF tamogaté tartalmii véleménye is.

A Mémok alapvetd feladata a Vallalkozasi szerzédésben foglalt miiszaki tartalom
végrehajtasanak feliigyelete miiszaki és pénziigyi szempontbdl. Tovéabbi feladata az
esetlegesen felmeriilé vitas kérdések tisztazasa, a Megrendel6i dontés elokészitése: a Mémok
szakmailag vizsgalja meg a Valtoztatasi javaslat, a Vallalkozoi kovetelés alapjaul szolgalod
potmunka miszaki megfeleloségét, indokoltsagat, a hozza kapcsolodo koéltségek nagysagat €s
a Viallalkoz6 oldalan felmeriilo koriilményeket. A vizsgalata eredményének fliggvényében
adja meg véleményét (hozzajarulas vagy elutasitas) a Valtoztatasi javaslathoz, Vallalkozo6i
koveteléshez, amely a Megrendel6 déntését alapozza meg.

A Mémok a fent leirtakon kiviil a Megrendel6 jovahagyasaval gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2,
13.3 és 20.1 cikkelyek szerinti jovahagyasi/utasitasi/dontési jogkoreit.

A Megrendelé a Mémok véleménye alapjan, kiegészitve a ra vonatkozé informaciokkal —
kiilonos tekintettel a Megrendeldi oldalra vonatkozo elére nem lathatosagra — koncepcionalis
egyeztetést kezdeményezhet az IH -val, vagy a jelen Utmutat6 3. pontjaban leirt kockazatok
ismeretében koncepcionalis egyeztetés nélkiil adja meg indoklasat, illetve jovahagyasat a
Valtoztatassal, Vallalkozoi koveteléssel kapcsolatosan.

Az TH altal alkalmazott minta kozbeszerzési dokumentacié kivitelezési szerzédésének
értelmében a Mérndknek nincs joga a Valtoztatasokat, valamint a Vallalkoz6i kéveteléseket a
Megrendeld egyetértd allaspontja (megrendel6i jovahagyasa) nélkiil jovahagyni, azokhoz csak
hozzajarulhat. Megrendelének ugyanakkor az IH elszdmolhatosaggal kapcsolatos
nyilatkozatat, valamint kozbeszerzési szempontbdl eldzetes jogi allaspontjat és a KFF
véleményét kell kémie a Valtoztatasi javaslattal vagy Villalkozdi koveteléssel érintett
potmunkakhoz (szerz6désmodositasokhoz) a valtozassal érintett miiszaki tartalom és/vagy a
tobbletkoltségek tamogatasbol torténd finanszirozhatosaga érdekében.




Abban az esetben, ha a Vallalkozoi kovetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatasi
utasitds eredménye, akkor a kovetelést megel6z6 Valtoztatasi utasitds kiaddsahoz csak a
Megrendel6 jovahagyasa sziikséges.

A Villalkozé a Valtoztatasi javaslatot, illetve Vallalkozdi kvetelést részleteiben kidolgozza a
FIDIC-ben meghatérozott eléirasok alapjan.

2. Valtoztatasi eljaras, Vallalkozéi kovetelés, Koncepcionalis egyeztetés

2.1 Viltoztatasok

Viltoztatist kezdeményezhet a Mérnok a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan Vailtoztatasi
utasitas kiadasaval és a Villalkozé a FIDIC 13.2 alcikkely alapjan Villalkozdi javaslat
benyujtasaval. Tovabba a Mérndok Vailtoztatdsi javaslatot kérhet be a Villalkozotél a
FIDIC 13.3 alcikkely alapjan. Valtoztatasként kezelendé — a FIDIC 13. cikkelyének
elbirasaival osszhangban — mindazon eset, amelyre egyértelmiien alkalmazhat6 a FIDIC
1.1.6.9 pontjaban rogzitett definicid.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mérnok altal kiadott Valtoztatasi utasitast nem elézi meg
Vallalkozéi javaslat, azt a Mémok a megvalosithatosagra és az arra vonatkozd elbzetes
megallapodas nélkiil adja ki. Ha a Vallalkoz6 az utasitasnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban
a megvaldsitasra vonatkozé hatarid6 hosszabbitasi és/vagy tobbletkoltség igénye keletkezik, a
FIDIC 20.1 alcikkely alapjan Vallalkozéi kovetelést nytjthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Vallalkozd altal benyutjtott Vallalkozoi
javaslatban a Vallalkozé részletes elbterjesztést készit, amelyhez mellékeli a valtoztatassal
kapcsolatos, a valtoztatast alatdmaszté valamennyi dokumentumot is. A Valtoztatasi
javaslatnak tartalmaznia kell a megvalésitasi id6tartam hosszabbitasara vonatkozo és/vagy
tobbletkoliség igényét is. A valtoztatasi eljaras soran a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti
kovetel€si eljarast nem lehet lefolytatni.

2.2 Vallalkozoi kivetelések

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjan a Vallalkozéi kivetelés jogszeriiségének eldfeltétele,
hogy Villalkozé a kivetelésére okot adé koriilményt, eseményt Mérniknek 28 napon
beliil bejelentse, amint a kériilményrdl, eseményrél tudomast szerzett vagy tudomadst
szerezhetett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC
cikkelyre/alcikkelyre torténd utalast, amely a kovetelés jogcime. Tovabba azt a tényt, hogy
varhatéan Vallalkoz6 tobbletkoltség kifizetésére és/vagy hatdridé hosszabbitdsra (pontos
Osszeg/hataridé meghatarozasa nélkiil) kovetelést fog benyujtani.

A Villalkoz6 a kovetelést eloidézo koriilmény vagy esemény tudomasara jutasat kovetd 42
napon beliil k&teles megkiildeni a teljesen részletezett, indokolt és alatdmasztott kvetelést.
Ezen idétartamtol eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet gy, hogy a
Villalkoz6 irasban mas id6tartamot ajanl és azt Mémdk irasban elfogadja. A bejelentéseket
sorszaimozva kell benyijtani, akir csak a Vallalkozéi koveteléseket, azonban ez
utobbiakat nem sziikséges bejelentésenként elkésziteni, azaz tobb bejelentés sszefoglalasat is
magaba foglalhatja egy kovetelés.



Abban az esetben, ha egy Vallalkozéi kovetelésre okot add koriilménynek elhizédé hatasa
van (pl.: folyamatos es6zések miatt a munkateriilet munkavégzésre alkalmatlan), a
Vallalkozonak havonta kell Villalkozoi kovetelést (kozbensd kovetelés) benyujtania. A
koriilmény hatasanak megsziinését koveté 28 napon beliil pedig egy végso kovetelést. Csak a
végsd kovetelés benyujtasa utan van lehetéség a kdvetelésekben meghatarozott koltségek
kifizetésére. viszont csak ekkor kell a jelen Utmutatoban a Vallalkozoi kovetelésre

meghatdrozott eljarasrend szerint eljarni (IH, KFF bevonasa) kivéve, ha valamely kozbens6
kovetelés a szerzddés megvalositasi idotartamanak meghosszabbitasara iranyul.

A FIDIC alabbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vallalkozé a FIDIC 20.1
alcikkelyben szabalyozott modon, tobbletkoltség kifizetésére €s/vagy megvalositasi id6tartam
hosszabbitasara jogosult. A szerzOdéssel Gsszefiiggésben természetesen mas okbol is lehet
FIDIC 20.1 alcikkely szerinti kovetelése a Vallalkozonak, amelyet a Mémoknek kell
elbiralnia. Ugyanakkor az alabbi alcikkelyek valamelyikére torténd hivatkozésa esetén csak az
adott alcikkelyben meghatarozottakra terjedhet ki kdvetelése.

e 1.9 Tervek vagy utasitasok késedelme (koltség+ido)

e 19  Hibak a megrendeld kévetelményeiben (Sarga FIDIC) (koltség + 1d6)

o 2.1 A helyszinre val6 bejutas joga (koltség + 1d6)

o 47 Kitiizés (koltség +1d6)

e 412 El6re nem lathato helyszini koriilmények (koltség+ido)

e 424 Régészet (koltség+ido)

e 74  Uzemprébak (koltség+ido)

e 84  Megvalositas idotartalmanak meghosszabbitasa (id6)

e 8.5  Hatdsagok altal okozott késedelmek (idé)

e 89 Felfiiggesztés kovetkezményei (koltség+ido)

e 103 Beavatkozas az atvételkori probakba (koltség + 1do)

e 122 Elhalasztott Uzemprébak  (Sarga FIDIC) (koltség)

e 124 Befejezés utani lizemprobak sikertelensége (Sarga FIDIC) (koltség)

e 13.7 A jogrendszer valtozasai miatti kiigazitasok (koltség+ido)

e 16.1 Vallalkozo joga a munka felfliggesztésére (koltség)

e 17.3-17.4 A Megrendel6 kockazati korébe tartozo események €s azok kdvetkezményei
(koltség+ido)

e 194 Vis Maior kévetkezményei (koltség+ido)

(Az 1.9, 2.1, 4.7, 74, 8.4, 8.5, 10.3, 12.2, 124, 16.1, 17.3.-17.4, pontok esetében a FIDIC,
mint Altalanos Feltételek szerint, a koltségei meghatarozasakor haszonnal is szamolhat a
Vallalkozd, ugyanakkor a Kiilonos Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerzodés
teljesitése soran haszon kifizetésére a Vallalkoz6 nem jogosult.)



2.3 Viltoztatisok és Villalkozéi kovetelések kozotti kiilonbség

Nem keverendé oOssze a Viltoztatasi utasitis (FIDIC 13.1), a Valtoztatdsi javaslat
(FIDIC 13.2, 13.3) és a Villalkozéi kovetelés (FIDIC 20.1):

- A Villalkozéi kovetelés lehet nem miiszaki tartalomvaltozassal jard olyan munka
elvégzésnek a kovetkezménye, amely valamely esemény, koriilmény kikiiszobdléséhez
sziikséges a kivitelezés zokkendmentes folytatdsanak a céljabol (pl.: szivattyuzas nagyobb
hoéolvadas, esé utan; csatorna nyomvonaldban hasznalaton kivilli kozmid 4tvagasa;
helyszini alappont athelyezés stb.).

- A Villalkoz6i kovetelés tovabba. a Mémok altal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott,
miszaki tartalomvaltozasra irdnyulé Valtoztatasi utasitds kovetkezménye is lehet. Ilyen
utasitist a Mémok jellemzden csak olyan kisebb foku miiszaki tartalomvéltozasokra ad ki,
amelyek esetében a Mérnok nem latja sziikségét el6zetes koltségkalkuldcionak, részletes
miszaki bemutatasnak. Ebben az esetben tehat nincs sz Vallalkozéi javaslatrol csak
Mérnok 4ltal kiadott Valtoztatasi utasitasrol.

- Viltoztatasra iranyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatasi
utasitas kiadasa vagy a Vallalkozé iltal a FIDIC 1.1.6.9 pont, valamint a 13.2 vagy
13.3 alcikkelyek szerint benyujtott Viltoztatasi javaslat Mérnok iltali jévahagy4asa
utin hajthaté végre. A Villalkozéi kivetelés benyijtisiat azonban megeldzheti az
annak alapjaul szolgil6 esemény kikiiszobolése, munka elvégzése.

2.4 A Koncepcionailis egyeztetés

A Viltoztatas és a Vallalkozoi kivetelés szindékit és tartalmat a Megrendeld, a Mérnok
vagy a Mérndkin keresztiil a Vallalkozé elézetesen, koncepcionalisan egyeztethet TH
felelés projektmenedzserével (pl. koopericios megbeszélésen, TH -n torténd
megbeszélésen stb.) és csak ezt kovetden célszerli a Valtoztatasi javaslat vagy a Vallalkoz6i
kévetelés kidolgozasa, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerint kiadott Valtoztatasi utasitis
kiadasa.

Abban az esetben, ha a Mémok és a Megrendel6 nem tartja sziikségesnek a koncepcionalis
egyeztetést, mivel olyan valtoztatas vagy kivetelés alapjaul szolgalé munkarol, koriilményrél
van sz6, amelyek az altalanos tapasztalataik alapjan nem vetnek fel sem elszamolhatdségi,
sem kozbeszerzési kérdéseket, akkor attol eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentés a

kockédzata annak, hogy az IH -hoz jovahagyédsra benytjtott Valtoztatisi javaslattal vagy
Vallalkozéi koveteléssel érintett potmunkak (szerz6désmodositasok) és azok tdmogatisbol
torténd kifizetését IH elutasitja.

A koncepcionalis egyezletés soran a T megvizsgélja, hogy adott projekt szempontjabol
valamely pétmunka koltsége felvethet-e elszamolhatosagi vagy kozbeszerzési problémat.
Hangsulyozand6, hogy ekkor még nem &ll rendelkezésre a kidolgozott Valtoztatasi javaslat
vagy Vallalkozéi kévetelés, igy ezek hivatalos jovahagyasardl vagy éppen elutasitisaro]l sem
beszélhetiink. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt.
alapjan IH csupan tajékoztatdst, segitséget nytjt elszamolhatosagi és kdzbeszerzési
kérdésekben a szerzddést koté feleknek és a Mérnsknek. Az egyeztetést kévetden célszeril a
munka jellegének és mennyiségének pontos meghatarozasa, valamint sziikségszeriiségének
vizsgalata.



A Kkoncepcionalis egyeztetés célja, hogy a Kovetelések, Viltoztatisok felmeriilését
kivetéen, de még az azokrél sz6lé Megbizéi dontést megelé6zéen az IH bevonasra
keriiljon, és igy elszamolhatosagi, tamogathatésagi és kozbeszerzési szempontbél segitse
a Megbizoét, a Villalkoz6t és a Mérndkot.

Az egyeztetés eldsegiti, hogy az IH -hoz késébb hivatalosan benyujtott Véltoztatasi javaslat
vagy Vallalkozo6i kdvetelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH eldtt, és ne a Valtoztatasi

javaslatok vagy Vallalkozoi kévetelések elkészitése és TH -hoz torténd benyujtasa utan
deriiljon ki, hogy az annak alapjaul szolgalé munka a projektbdl semmi esetre sem
finanszirozhato unios forrasbol.

2.5 Eljarasrend — Viltoztatasi javaslatok, Vallalkozéi kivetelések jovahagydsa

A Villalkoz6é Valtoztatasi javaslatat, Vallalkozo6i kovetelését a Megrendeld, a Mémoktol

torténd kézhezvételét kovetden tovabbitja az IH felé a sajat indoklaséval és a Mérnok
hozzajarulasaval egyiitt.

IH a Viltoztatasi javaslatnak, Vallalkozo6i kovetelésnek hozza torténd beérkezését kovetden
valaszol Megrendeldnek az elszamolhatésaggal kapcsolatos, miszaki szemponti
indokoltsagra vonatkozé nyilatkozataval.

Megrendel6 a Valtoztatasi javaslatot, Véllalkozoi kovetelést, valamint a szerz6désmodositas
tervezetét és az IH nyilatkozatat megkiildi a KFF-nek.

Csak az IH timogat6 tartalmu nyilatkozata és a KFF tamogat6 tartalmu véleménye alapjan
finanszirozhat6 tAmogatasbol a Valtoztatasi javaslattal vagy Vallalkozoi koveteléssel érintett
szerz6désmodositas.

Az TH és a KFF altal tamogatott, valamint a Megrendel$ altal jovahagyott Valtoztatasi
javaslatot és Vallalkozoi kovetelést a Mémok sorszamozva hagyja jova még a
szerzddésmodositas alairasa elott.

3. Az Utmutatéban leirt eljarasrendtdl torténé eltérés kockazata

Ha a szerzddé felek (Megrendeld, Vallalkoz6) nem a jelen Utmutatoban foglaltaknak

megfelelden jarnak el, és ennek k&vetkezményeként az IH utdlag az adott pétmunka
koltségének vagy a valtozassal érintett miszaki tartalomnak a szerz6désben biztositott
tamogatasbol t6rténd finanszirozasat nem tudja biztositani, az teljes egészében a szerz6dd
feleket terheli. Ugyanigy, ha egy hatarid6 hosszabbitas nem timogathato, az eredeti teljesitési
hatarid6 utén felmeriilt koltségek nem finanszirozhatok tamogatasbol.




